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1. Sammendrag 
Smidige systemutviklingsmetoder er et hett tema hos både utviklingsvirksomheter og 
forskere innenfor systemutviklingsfeltet. Metodene skal være tilpasningsdyktige i form av 
at de responderer raskt og effektivt på endringer i kravspesifikasjoner. I tillegg skal bruken 
av metoden kontinuerlig evalueres og endres til å være optimal i henhold til 
utviklingsteamet, oppdragsgiver, tekniske utfordringer og liknende.  
Forskning de senere årene har vist at den organisatoriske læringen som skal være en del av 
de smidige metodene er en utfordring for mange virksomheter, og at dette ikke blir 
gjennomført.  
Denne rapporten beskriver et aksjons-case forskningsprosjekt som fulgte utviklingsteam 
gjennom flere iterasjoner for å forbedre evnen til å evaluere og endre måten de jobber på. 
Utviklingsteamet jobber i en produktutviklingsvirksomhet som har praktisert den smidige 
metoden Scrum i ca to år.  
Forskningsprosjektet som blir beskrevet i denne rapporten fokuserer på Scrums 
Retrospective møte, der teamet skal evaluere hver sprint, og bestemme hva som skal 
endres i neste sprint. Forskningsprosjektet evaluerer retrospective møtet etter hver 
gjennomføring gjennom fire sprinter. Evalueringen resulterer i endringer i hvordan møtet 
gjennomføres i en søken på å finne en møteprosess som er optimal for utviklingsteamet.  
Forskningsprosjektet har to hovedbidrag. Det første er en grundig dokumentasjon av 
endringene som ble innført; bakgrunnen for endringene vises, ønsket effekt og faktisk 
effekt blir redegjort for. Dette kan gi en pekepinne til både forskere og praktikere som 
ønsker å gjenbruke endringene i liknende situasjoner i andre virksomheter.  
Det andre er hvordan retrospective møtet ble kontinuerlig evaluert og justert i henhold til 
virksomhetens mål og tilbakemeldinger fra utviklingsteamet. På bakgrunn av denne 
prosessen er det laget en praktisk modell for hvordan systemutviklingsvirksomheter selv 
kan kontinuerlig evaluere og justere sin praktisering av systemutviklingsmetoder. Målet 
med modellen er å bidra til at systemutviklingsvirksomheter kan oppnå bedre 
organisatorisk læring og bedre gjennomføring av systemutviklingsprosjekter.  
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2. Forord  
Denne masteroppgaven avslutter et 7-årig arbeid mot mastergrad som personlig mål. Disse 
syv årene har tatt meg gjennom allmennfaglig påbygning, Bachelorgrad innen IT og 
informasjonssystemer ved Universitetet i Agder (UiA) og nå Mastergrad innen 
Informasjonssystemer. Ferden har vært lang, men vel verdt arbeidet.  
Arbeidet med denne oppgaven har vært utrolig spennende, og jeg har tilegnet meg 
kunnskap om smidige metoder, forskningsmetoder og prosessendringer samtidig som jeg 
har utviklet meg selv som rådgiver.  
Årene på UiA har forberedt meg godt for denne oppgaven. Ved begynnelsen på dette 
prosjektet var jeg ikke klar over hva jeg gikk til, men jeg hadde forkunnskaper nok til å 
håndtere utfordringen som lå foran meg.  
Jeg ønsker å takke alle de som har hjulpet meg gjennom dette prosjektet, og alt som ledet 
frem til målet jeg nå har nådd. En felles takk til alle på Institutt for informasjonssystemer 
som har veiledet og kurset meg gjennom de seks årene på UiA.  
Takk til veilederne mine Even Åby Larsen og Tero Päivärinta som har vært gode 
sparringspartnere og kommet meg gode og konstruktive tilbakemeldinger som har drevet 
prosjektet fremover.  
Virksomheten som jeg gjennomførte studiet hos fortjener også en stor takk for å la meg 
gjennomføre intervjuer og endringer.  
Takk til min arbeidsgiver Pragma AS som har latt meg disponere deler av min arbeidstid til 
gjennomføring av denne oppgaven.  
Takk til Thomas W. Nilsen som har bidratt med støtte til prosjektet i form av diskusjoner, 
sparring og reviews.  
 
Til slutt vil jeg takke min kjæreste Sol C. Wintersborg som har holdt ut med meg mens jeg 
har brukt all min fritid på dette prosjektet.   
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5. Innledning 
Siden 70- og 80tallet har et mangfold av systemutviklingsmetoder som er beregnet på å 
forbedre utviklingsprosesser blitt konstruert (Jayaratna 1994, Avison & Fitzgerald 2003). Mot 
slutten av 70tallet oppstod ”reflektert systemutvikling” (Mathiassen 1998). Dette var et 
paradigmeskifte som flyttet fokus fra å forbedre utviklingsprosesser til å forbedre 
utviklingspraksiser (Iivari & Lyytinen 1998).  
Reflekterte systemutviklere anser tekstbokmetoder som et rammeverk for å lære, fremfor 
en fastsatt prosess som skal følges slavisk (Mathiassen 1998, Madsen et al 2006).  
Iterativ programvareutvikling er en teknikk som kan spores tilbake til 1986 (Takeuchi et al 
1986 & Boehm 1986). Fra den tid har det oppstått mange metoder basert på iterativ 
utvikling, der en av grenene er agile (smidig på norsk) utvikling. Metodene innenfor smidig 
utvikling baserer seg på rammeverk for læring, der metodebeskrivelsene er retningslinjer, 
ikke regler. Det finnes i dag mange utviklingsmetoder som bærer det smidige flagget, 
deriblant XP (Beck 1999), Crystal familien (Cockburn 2004) og Scrum (Schwaber et al 2002)  
for å nevne noen.  
I denne rapporten er det Scrum som står i fokus, i ”6.2.1-Scrum” vil denne 
systemutviklingsmetoden redegjøres for.  
I metoden er flere aktiviteter definert, sprint planning, daily stand up, sprint review og sprint 
retrospective. Utfordringen er hvordan disse møtene kan eller skal gjennomføres, da det er 
minimalt med dokumentasjon som styrer prosessene (Schwaber et al 2004).  
Retrospective møtet er beskrevet av Scrums ”far” Ken Schwaber (Schwaber 2004) med 6 
punkter. I retrospective møtet skal teamet skal evaluere forrige sprint og finne ut hvordan 
de kan forbedre seg selv i løpet av neste sprint. Forskningsprosjektet som beskrives i denne 
rapporten vil ta et dypdykk i prosessene og effektene til retrospective møtet.  
Problemstillingen for forskningsprosjektet vil være å se om retrospective møtet kan gjøres 
mer verdifullt for et utviklingsteam.  
Mangel på organisatorisk læring har blitt definert som en utfordring for utvikling av 
systemutviklingsmetoder (Lyytinen et al 1999, Wastell 1999, Birk et al 2006). Retrospective 
møtet skal være et verktøy for å endre en del av organisasjonen for å forbedre 
utviklingspraksiser og prosesser.  
Dette forskningsprosjektet tar sikte på å vise hvordan retrospective møtet kan 
operasjonaliseres gjennom et aksjons-case forskningsprosjekt.  
Forskningsprosjektet som ligger til grunn for denne rapporten vil ta for seg et utviklingsteam 
som jobber kontinuerlig med produktutvikling etter Scrum, og som har gjennomført 
retrospective møtet omtrentlig etter beskrivelsen til Schwaber 2004.  
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5.1. Motivasjon 
I mine år i konsulentbransjen som rådgiver, prosjektleder og utvikler har jeg sett at kunnskap 
som tilegnes i et prosjekt ofte eies av prosjektet. Dette betyr at læring på kryss av prosjekter 
ikke finner sted i den grad som kunne vært ønskelig.  
Ideene til prosjektet begynte med at det var et sprik av praksiser for å gjennomføre 
retrospective møtet på min arbeidsplass. Det fantes like mange prosesser som 
prosjektledere for dette møtet, noe som jeg da tenkte var både unødvendig og upraktisk.  
Min første ide var å lage en felles dokumentasjonsplattform, slik at læring fra retrospective 
møter kunne samles og analyseres på kryss av prosjekter. Dette ville kunne gi mulighet for 
overordnet informasjon om hvordan de ulike teamene håndterer utfordringer, og om det 
finnes gjengangere i møtene som burde eskaleres fra prosjektnivå til virksomhetsnivå.  
Videre kom da ideen, hvordan kan man gjøre retrospective møtet mer verdifullt?  
 
Dette var en problemstilling jeg ønsket å jobbe videre med, som var starten på dette 
prosjektet. I tillegg til min personlige motivasjon er det og en forskningsmessig motivasjon 
for prosjektet.  
 
Under forberedelsene til dette prosjektet ble det klart at retrospective møtet er 
minimalistisk dokumentert og beskrevet av Scrums designer. Det var en reell utfordring å 
finne dokumentasjon eller forskning gjort på bruken og gjennomføringen av møtet.  
 
Mangelen på dokumentasjon gjorde at jeg ønsket å bidra til å sette dette møtet på 
dagsordenen. Jeg ønsker å gå i dybden på hvordan smidige utviklingsteam faktisk kan 
forbedre seg, og hvordan møtet kan endres og tilpasses for å legge til rette for dette. Jeg 
håper at mine funn og bidrag kan få verdi for videre forskning og praktisering på dette feltet.  
 
5.2. Problemstilling 
Hvordan kan retrospective møtet gi mer verdi for et utviklingsteam? Retrospective møtet 
skal gjøres mer verdifullt i henhold til målvirksomhetens utfordringer og mål. Verdiøkningen 
vil skje ved å justere møteprosessen til å håndtere utfordringene som blir avdekket og 
virksomhetens mål. Verdien av et møte kan måles av endringenes effekt, dette vil og være 
gjeldende for målingen av verdien i retrospective møte hos målvirksomheten.  
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6. Tidligere forskning 
Dette kapitlet summerer forskningsprosjektets gjennomgang av tidligere forskning. 
Litteraturen ble samlet ved å bruke søkeverktøyet Google Scholar 
(http://scholar.google.com), litteratur fra tidligere kurs ved UiA og anbefalinger fra 
veiledere. 
Innenfor kjerneområdet for forskningsprosjektet var det ikke mye tilgjengelig litteratur, 
verken fra forskningsmiljøene eller praktikere. På bakgrunn av den manglende litteraturen 
ble derfor litteratur i nærliggende felter benyttet (Smidige metoder og Scrum, SPI). Dette 
praktiske forskningsprosjektet søkte primært tidligere forskning på i kjerneområdet, da dette 
ikke kunne oppdrives ble listen over tidligere forskning noe kortere enn ønsket.  
Mangel på litteratur er et tema som kommer til å bli adressert ved flere anledninger i denne 
rapporten.  
For å strukturere samlingen med litteratur som er gjennomgått er disse strukturert etter 
tematisk nærhet til forskningsprosjektets hovedtema. Hovedtemaet er illustrert som kjernen 
i Figur 1, og de nærliggende temaene er illustrert som lag rundt kjernen.   
 
Figur 1 Tematisk inndeling - Tidligere forskning 
 
6.1. Software Process Improvement 
Gjennomgangen av tidligere forskning begynner i det ytterste laget i Figur 1 med 
prosessforbedring innen systemutvikling. 
Birk et al (2006) beskriver blant annet at systemutviklingsvirksomheter mangler evnen til å 
lære, og at de har lært å feile. I tillegg diskuteres "Requirements engineering". Dette er 
hvordan kravene til utviklingsprosjekter blir fremstilt, et område som det fremdeles er store 
muligheter for forbedring. Det at virksomheter mangler evnen til å lære er svært sentralt i 
forskningsprosjektet, da retrospective møtet som skal studeres fordrer organisatorisk læring.  
Grover (1999) studerer utviklingen av BPR konsepter og hvordan dette henger sammen med 
virksomhetsstrategi, endringsledelse og mennesker. Artikkelen konkluderer blant annet med 
Retrospectve møtet 
Smidige metoder & Scrum 
Software process improvement (SPI)
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at kontinuerlig overvåking av prosesser og kontinuerlig tilpasning er essensielt for 
prosessforbedring. Retrospective møtet som skal studeres i forskningsprosjektet er en form 
for kontinuerlig overvåking og tilpasning av utviklingsprosesser og praksiser. Dette er svært 
relevant for forskningsprosjektet når mekanismen som står for overvåkning og tilpasning 
skal studeres er en kritisk suksessfaktor.   
Luftman (2004) er et større verk om IT/IS-Ledelse. Forskningsprosjektet har benyttet 
informasjon fra kapitlet om endringsledelse (kapittel 10, Management of Change). Innenfor 
dette er det hvordan en skal planlegge endringer og hvorfor mennesker kan være negative 
til endringer. Boken bidrar til å forstå hvordan endringer kan implementeres i virksomheten, 
og hvordan en kan unngå negative reaksjoner fra ansatte i virksomheten.   
Lyytinen et al (1999) diskuterer hvorfor virksomheter ikke klarer å lære av egne erfaringer, 
og hvordan dette påvirker systemutviklingsprosjekter. Det blir og redegjort for skillet mellom 
utviklingsprosesser og utviklingspraksiser. I tillegg vises det hvordan reflekterte utviklere 
anser systemutviklingsmetoder. Dette er relevant for forskningsprosjektet på samme måte 
som Birk et al (2006) i henhold til organisatorisk læring. Temaet om reflekterte utviklere er 
relevant for hvilket forhold utviklerne i målvirksomheten har til både Scrum og retrospective 
møtet.  
Mathiasen (1998) redegjør for reflektert systemutvikling som en måte å forstå, støtte og 
forbedre systemutviklingspraksiser. Denne artikkelen gir forskningsprosjektet støttelitteratur 
i henhold til reflekterte systemutviklere.  
Madsen et al (2006) viser et rammeverk for å vise hvordan lokale varianter av 
utviklingsmetoder oppstår, og hvordan utviklere ser på utviklingsmetoder som praksiser 
fremfor prosesser. Denne artikkelen støtter temaet om reflekterte utviklere som er 
beskrevet tidligere.  
Wastell (1999) argumenterer for at organisatorisk endring er kritisk for suksess for 
systemutviklingsprosjekter. Det vises og at stress er en hemmer for læringsprosessen hos 
utviklingsteam. Artikkelen viser og hvordan sosiale utfordringer mellom grupperinger 
involvert i et utviklingsprosjekt tenderer til å ikke samarbeide. Artikkelen sier at stress og 
sosiale utfordringer kan hemme læringsprosessen, hvis læringsprosessen innebefatter 
retrospective møtet er det verdt å finne ut om sosiale utfordringer og stress er en faktor hos 
målvirksomheten.  
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6.2. Smidige metoder og Scrum 
Smidige metoder kan defineres som lettvektige og tilpasningsdyktige (Cockburn et al 2006). 
Smidige metoder bygger på fire prinsipper som ble satt av en rekke av bidragsyterne til 
metodikken; 
 Individer og interaksjon fremfor prosesser og verktøy 
 Fungerende programvare fremfor overhendig dokumentasjon 
 Samarbeid med kunden fremfor kontraktsforhandling 
 Tilpasning til endring fremfor å følge en plan 
Punktene over er fritt oversatt fra Agile Manifesto (2010). 
Manifestet viser både hvordan smidige metoder skal forholde seg til visse punkter innefor 
systemutvikling, og ikke minst hvordan metoden ikke skal være. Det viser og at smidige 
metoder er en motreaksjon på systemutviklingsmetodene som var tilgjengelige på 
tidspunktet, og hvordan de ønsker å forandre hvordan systemutviklingsprosjekter skulle 
gjennomføres.  
Det finnes i dag mange systemutviklingsmetoder som kan kategoriseres som smidige; Scrum, 
XP, Crystal familien og DSDM Atern er noen.  
Som nevnt tidligere er systemutviklingsmetoden Scrum sentral i denne rapporten, og 
retrospective møtet innefor Scrum. For å gi leseren et overblikk over metoden og møtet 
følger en overordnet gjennomgang av Scrum.  
Cockburn et al (2006) publiserte en bok som viser hvordan smidige metoder har blitt til og 
utviklet seg. Boken viser og hvordan metoder er blitt konstruert, og hvordan ingen metode 
er perfekt i alle situasjoner. Boken viser og Crystal familien og hvordan metodene er bygd for 
å støtte ulike typer utviklingsprosjekter. Dette gir forskningsprosjektet et innblikk i hvordan 
andre smidige metoder er bygd opp og strukturert.  
Deemer et al (2010) inneholder en praktisk gjennomgang av Scrum og hvordan metoden kan 
benyttes. Artikkelen viser og styrker og svakheter ved Scrum.   
Schwaber et al (2001) er den første boken om Scrum. Denne går gjennom konseptene, 
prosessene og målene for metoden.  
Schwaber (2004) er en bok myntet på prosjektledelse av Scrum prosjekter, og er første 
boken der retrospective møtet nevnes i kontekst av Scrum. Boken siterer mange situasjoner 
og viser tilfeller der Scrum er godt egnet, og situasjoner der Scrum ikke er egnet.  
De tre overnevnte verkene om Scrum gir forskningsprosjektet en god dekning av hvordan 
metoden er bygd opp, hvordan den skal benyttes og hvordan den kan benyttes. 
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Takeuchi et al (1986) redegjør for en muligheten for iterativ utvikling. Artikkelen påpeker 
behov for fleksibilitet i utviklingsmetoder og en ny måte å styre produktutvikling. Denne 
artikkelen gir forskningsprosjektet et historisk perspektiv på utviklingen av 
systemutviklingsmetodene.  
 
6.2.1. Scrum 
Metoden er både iterativ og inkrementell, noe som betyr at utviklingen foregår i korte 
sykluser, og hver syklus bygger videre på de foregående.  
Scrums elementer, møter, prosesser og regler er fritt gjengitt etter Schwaber 2004. 
Før Scrumprosessen beskrives vil Scrums rollebegreper defineres.  
Tabell 1 Scrum roller 
Rolle Beskrivelse 
Produkteier Eier av produktet. Har beslutningsmyndighet til endringer, tillegg og 
godkjennelse av funksjonalitet. 
Scrummaster Ansvarlig for å ivareta Scrumprosessen i utviklingsløpet.  
Team medlem Skal bidra til å gjennomføre oppgavene som er definert i hver sprint 
backlog. 
 
Illustrasjonen under viser hvordan Scrumprosessen er bygd opp. 
 
Figur 2 Scrum prosessen (Kopiert iht GNU Free Documentation License) 
Scrum er en møtedrevet metodikk, der faste møter med en satt agenda skal drive prosjektet 
fremover.  For hver av pilene på illustrasjonen er det ett eller flere møter som styrer 
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prosjektet, og gjør det mulig å gjøre kontinuerlige tilpasninger i prosjektet. Videre følger en 
gjennomgang av møtene tilhørende Scrum.  
 
 
6.2.2. Sprint planning 
Sprint planning gjennomføres for å bestemme hvilken funksjonalitet som skal utvikles i den 
kommende sprinten. Produkteier skal prioritere hvilken funksjonalitet som skal utvikles, 
mens teamet styrer hvor mye funksjonalitet som kan inkluderes i henhold til tilgjengelige 
ressurser i teamet.  
Når møtet er avsluttet skal Sprint Backlog være fylt.  
Etter det gjennomførte møtet vil ofte utviklingsteamet samles uten produkteier for å bryte 
ned funksjonaliteten i mindre oppgaver som kan spores gjennom sprinten.  
En teknikk som ofte brukes til å spore progresjon i løpet av en sprint er å bruke en tavle der 
all funksjonalitet og tilhørende oppgaver henges opp på post-it lapper.  
 
Figur 3 Scrum tavle 
Scrum tavlen viser fremgangen i sprinten. I eksempelet over er #2 testet OK av produkteier 
og godkjent. Reglene som gjelder for tavlen er at oppgaver kan bevege seg mellom ”Under 
arbeid”, ”Klar til test” og ”Test OK”. Funksjoner kan kun settes til ”Godkjent” når alle 
tilhørende oppgaver er godkjent.  
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Daily Stand Up 
Dette møtet skal finne sted hver morgen ved arbeidsdagens begynnelse. Hvert medlem av 
teamet skal svare på følgende spørsmål: 
 Hva har du gjort siden forrige møte? 
 Hva skal du gjøre frem til neste møte?  
 Er det noe som kan hindre deg i å gjøre dette? 
Møtet synliggjør hvilke oppgaver teamet jobber med innad i teamet, slik at alle vet hva som 
er planen for dagen. Møtet gjør det og mulig å fange opp hindringer i å utføre oppgaver som 
enten Scrummaster eller andre team medlemmer kan hjelpe å løse før det eventuelt 
eskalerer. Møtet skal ikke ta mer enn 15 minutter.  
Sprint Review 
Sprint review møtet gjennomføres når en sprint er over. Utviklingsteamet skal presentere 
den utviklede funksjonaliteten til produkteiere og andre interessenter. Ønsker for endring 
kan uttrykkes av produkteier eller andre interessenter. Endringsønsker skal formaliseres og 
prioriteres slik at de kan inkluderes i product backlog. 
Sprint Retrospective 
Sprint Retrospective, eller retrospective møte som er gjeldende navngiving i denne 
rapporten er møtet der teamet evaluerer den forrige sprinten. Deltakerne skal svare på to 
spørsmål; 
 Hva gikk bra i forrige sprint 
 Hva kan forbedres i neste sprint 
Scrummaster skal notere svarene og teamet skal bestemme hva som skal gjøres i neste 
sprint. Hvert element som blir nevnt av positive punkter og forbedringspunkter under møtet 
skal ha tilhørende aksjonspunkter som er oppgaver som skal gjøres i neste sprint. Dette skal 
legges i en ikke-funksjonell backlog. Etter retrospective møtet begynner en ny sprint med et 
Sprint Planning møte. 
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6.3. Retrospective møtet 
Derby et al (2006) viser eksempler på hvordan retrospective kan gjennomføres i ulike 
situasjoner, og virkemidler en kan ta i bruk ved ulike utfordringer. I tillegg vises det mange 
teknikker for å gjennomføre de ulike delene av retrospective møtet avhengig av team, 
størrelse, tid og stemning. Dette verket vil benyttes som kilde til mulige endringer i 
møteprosessen hos målvirksomheten.  
Salo (2005) Omhandler fire case studier om forbedring av utviklingsprosesser gjennom 
retrospective møtet. Artikkelen påpeker en mangel på en systematisk metode for å validere 
implementering av endringer i smidige team. I tillegg legges det vekt på at erfaringer som 
gjøres i teamet kan komme virksomheten til gode hvis erfaringene dokumenteres på et godt 
nok format. Dette viser at det kan være nødvendig å implementere et 
dokumentasjonsformat hos målvirksomheten slik at erfaringene kan komme virksomheten 
til gode. I tillegg må det fokuseres på å validere implementerte endringer i virksomheten, 
både gjennom endringer fra forskningsprosjektet og i form av aksjonspunkter fra 
retrospective møtet.  
Vedlegg 1 – Forprosjekt er et verk som ble utarbeidet i forkant av dette forskningsprosjektet. 
Arbeidet kartla ulike gjennomføringsprosesser for retrospective møte, og på bakgrunn av 
dette ble det laget en dokumentasjonsmal for retrospective data. Malen kan være aktuell å 
benytte hos målvirksomheten dersom den nåværende dokumentasjonsformen ikke er 
tilstrekkelig.  
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7. Forskningsmetode og prosess 
Dette kapitlet vil redegjøre for metodevalg og hvordan metoden implementeres i 
forskningsdesignet for dette prosjektet.  
De praktiske rammene for prosjektet var allerede satt av målvirksomhetens utfordringer og 
ønske om å forbedre et lite sett av sine prosesser. Aksjonsforskning var en aktuell kandidat 
for prosjektet, men er beregnet for større prosjekter. Prosjektet hadde et omfang som 
passer bedre for casestudie metoden (Benbasat et al 1987), men denne mangler iterasjons- 
og interaksjonsmulighetene til aksjonsforskning. Et kompromiss mellom metodene er 
aksjonscase, som muliggjør aksjonsforskning i en liten skala. Denne metoden vil bli 
argumentert for som det passende metodevalget for dette prosjektet.  
Kapitlene som følger viser en redegjørelse for aksjonsforskning og aksjonscase. 
Metodevalget vil og relateres til målvirksomheten for studiet. Etter redegjørelsen vil 
forskningsdesignet presenteres i henhold til metodevalg, praktiske valg og 
forskningsprosess.  
7.1. Målvirksomheten 
Virksomheten ble valgt på bakgrunn av deres praktisering av Scrum og god kontinuitet i 
utviklingen. Kontinuitet i utviklingen betyr at de har langvarige prosjekter som følger smidig 
utvikling. Dette gir forskningsprosjektet en lav risiko for at målvirksomheten skal gå tom for 
prosjekter og dermed stoppe forskningsprosjektet. Virksomheten er et 
produktutviklingsselskap, og leverer løsninger innenfor logistikk til havneanløp.  
Målvirksomheten er en liten organisasjon med 10 ansatte hvorav 7 stk er i utviklingsteamet. 
To av de syv ble ansatt i slutten av forskningsprosjektet, og er derfor ikke tatt med i 
planleggingen av forskningsprosjektet. Virksomheten har brukt Scrum metodikken i ca 2 år 
og fulgt retningslinjene og teknikkene som er tilgjengelig i bøkene til Schwaber (2002, 2004), 
materiale fra undervisningsprogrammer for sertifiserte Scrummastere (Scrumalliance 2010) 
og praksiser fra tidligere arbeidsplasser.  
Virksomheten benyttet seg av de aktivitetene som er definert i Scrum, som innebærer Daily 
Stand-up, Sprint planning, Sprint Review og Sprint Retrospective. Virksomheten 
gjennomfører iterasjoner på en måned, med noen unntak ved spesielle omstendigheter. De 
har og gjennomført retrospective møtet etter beste evne i henhold til tilgjengelig litteratur, 
tidligere praksiser og innhold fra opplæringsprogram uten å ha noe merkbar effekt fra 
møtet.  
Virksomheten hadde ingen prosess for å implementere og følge opp forbedringene de blir 
enige om i retrospective møtet, i likhet med at dette mangler i metoden. Det er derfor 
ønskelig å tilpasse møtets struktur, agenda og virkemidler på en slik måte at endringene blir 
implementert i virksomheten, fulgt opp og evaluert.   
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7.2. Aksjonsforskning 
Hovedstegene i Aksjonsforskning er repetisjon av følgende aksjoner: inspeksjon, definere 
mål, endring (Järvinen 2004). Aksjonsforskning er i hovedsak beregnet på større prosjekter 
enn det som er innenfor rammene for en masteroppgave. Ideelt sett skal en studere hele 
virksomheter og alle deres prosesser som en helhet (Baskerville 1999), noe som ikke lar seg 
gjøre i dette prosjektet.  
Aksjonsforskning har derimot egenskaper som er essensielle for dette prosjektet, nemlig 
muligheten til å endre arbeidsprosesser internt i en virksomhet gjennom flere steg, måle 
resultater, evaluere og gjøre nye endringer. Det iterative elementet i forskningsmetoden er 
velegnet for mitt prosjekt grunnet målorganisasjonens smidige systemutviklingsmetode og 
prosjektets fokus på en repeterende aktivitet innenfor målorganisasjonens 
systemutviklingsmetode.  
Dette gjør det mulig å studere gjennomføringen og resultatene fra denne aktiviteten ved 
hver iterasjon samt å evaluere resultatene mellom hver gang aktiviteten inntreffer slik at nye 
prosesser og endringer kan anbefales målvirksomheten. 
Elementene fra aksjonsforskning som er egnede for forskningsprosjektet er: 
 Iterativ forskningsprosess (Inspeksjon, definere mål, implementere endring) 
 Muligheten til å endre prosesser i målvirksomheten 
Det som gjør at aksjonsforskning ikke er egnet for prosjektet er kravet om forskningsprosjekt 
i mye større skala enn det som er tilfellet i dette prosjektet.  
7.3. Aksjonscase 
I foregående avsnitt ble det blant annet nevnt at aksjonsforskningsdefinisjonen ekskluderer 
dette prosjektet, og hovedpunktet for ekskluderingen var at aksjonsforskning skal foregå i en 
organisasjonskontekst og ikke i prosesskontekst.  
Aksjonscase er en metode som tillater endringer i målvirksomhet, har et lite tidsperspektiv, 
er iterativ og tillater interaksjon mellom forsker og målbedriften (Braa et al 1999). I tillegg 
krever ikke metoden at den benyttes i organisasjonskontekst slik som aksjonsforskning. 
Definisjonene beskrevet i Braa et al 1999, Järvinen 2004 og Baskerville 1999 vil være 
styrende for metodevalgene i dette prosjektet.  
Forskningsmetoden er delt i to faser (Baskerville 1999); en diagnosefase og den terapeutiske 
fasen. Diagnosefasen skal gi forskeren en oversikt over målorganisasjonen og den sentrale 
casen i prosjektet. I denne fasen skal sentrale utfordringer og underliggende årsaker 
identifiseres. Fasen skal produsere resultater som gir grunnlag for anbefaling av endringer i 
henhold til forskningsobjektets mål i den terapeutiske fasen.  
12 
 
Forskningsdesignet som følger i neste kapittel beskriver hvordan metoden skal benyttes i 
praksis, og hvordan forskerens rolle planlegges.  
7.4. Forskningsdesign 
For dette prosjektet var det hensiktsmessig å designe forskningsmodellen som et 
aksjonsforskningsprosjekt og gjennomføre det som et aksjonscaseprosjekt.  
Planlagt forskningsprosess og prosjektplan er to begreper det kan være nødvendig å 
redegjøre for. Forskningsprosessen beskriver oppgavene som skal gjennomføres, og hvordan 
de skal gjennomføres uten kontekst av innhold, tid og mennesker. Prosjektplanen tar høyde 
for utfordringer i prosjektet, kommunikasjon og andre menneskelige faktorer.  
Aksjonscasedefinisjonen (Braa et al 1999) beskriver ikke forskningsprosessen i detalj, men 
beskriver karakteristikkene til forskningsmetoden. Karakteristikkene er blant annet tidsbruk, 
grad av endringer og omfang, som er relevant for prosjektplanen, men ikke 
forskningsprosessen i like stor grad. Dette vises og i forskningsmodellen (Figur 4). 
 
7.4.1. Forskningsmodell 
Forskningsmodellen (Figur 4) viser hvordan forskningsdesignet som skal støtte prosjektet er 
utformet. En detaljert beskrivelse av modellen følger etter figuren.  
 
Figur 4 Forskningsmodellen 
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Modellen har tre hovedelementer, finne virksomhetens status, innføre endringer og 
observere / evaluere virkningen.  
Endringer og effekter går igjen i den iterative prosessen i forskningsprosjektet. Modellen 
følger definisjonen fra Järvinen 2004 for aksjonsforskning. I denne definisjonen er 
inspeksjon, definere mål og endring er hovedmomentene.  
Det øverste segmentet i modellen viser diagnosefasen som er utgangspunkt for den iterative 
forskningen. Dette segmentet vil i rapporten omtales som Runde 0.  
Runde 0 har tre områder som skal undersøkes i målvirksomheten.  
 Kjente utfordringer 
 Variasjon i praksis 
 Ukjente utfordringer 
Kjente utfordringer vil være de utfordringene som teamet selv har observert, men ikke 
nødvendigvis forsøkt å utbedre selv. Variasjon i praksis vil avdekkes ved å få prosessen 
beskrevet av intervjuobjektene. Ukjente utfordringer er de utfordringene som ikke kan 
plasseres i de to foregående kategoriene. Disse utfordringene vil være de som teamet ikke 
har observert, men som allikevel kan være tilstede. Resultatet fra Runde 0 vil være en 
oversikt over mulige endringer og nye prosesser.    
Resultatet fra Runde 0 benyttes for å iverksette den første iterasjonen (Runde N) i 
forskningsprosjektet.  
Resultatet vil bli brukt til å implementere endringene i virksomheten. Resultatet presenteres 
av forsker for Scrummaster. Sentrale elementer i presentasjonen er fare for støy, ønskede 
effekter og risiko. Scrummaster tar stilling til om hvilke endringer eller nye prosesser som 
skal implementeres i virksomheten. Endringene innføres i påfølgende retrospective, som 
iverksetter ”Observasjoner / Evaluering” fasen i forskningsmodellen (Figur 4).  
Denne fasen har som mål å produsere et nytt sett med endringer og nye prosesser basert på 
funnene i fasen. I ”Observasjoner / Evaluering” fokuseres det på å avdekke effekten av 
endringene som har blitt innført, og nye utfordringer. Når observasjonene er gjennomført 
blir resultatene evaluert og brukt som grunnlag til nye endringer / prosesser.   
Dette gjennomføres ved å samle inn data gjennom intervjuer for så å behandle disse og 
sammenligne det med relevant litteratur.  
Intervjuene gjennomføres etter at teamet har gjennomført retrospective og sprint planning. 
Tidspunktet for intervjuene ble satt i samråd av forskningsprosjektet og målvirksomheten. 
Det var ønskelig for prosjektet å gjennomføre intervjuene så snart etter retrospective møtet 
som mulig mens innholdet var friskt i minnet til teammedlemmene. Målvirksomheten har en 
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rutine der retrospective møtet og sprint planning gjennomføres etter hverandre, noe som 
gjorde at første ledige tidspunkt etter retrospective møtet ble etter sprint planning møtet.  
Neste kapittel omhandler datainnsamlingen i større detalj.  
 
7.4.2. Datainnsamling 
Datainnsamlingen i forskningsprosjektet ble gjennomført med intervjuer som 
innsamlingsteknikk. Intervjuene ble gjennomført etter en semi strukturert modell som er 
egnet for intervjuer med faste spørsmål som holdepunkter, men med nødvendig 
improvisering underveis (Myers et al 2007). Improviseringen tas i bruk i situasjoner der 
oppfølgingsspørsmål er nødvendige, eller at spørsmål ikke oppfattes som planlagt av 
intervjuobjektet. Alle intervjuer ble innspilt på mobiltelefon med intervjuobjektenes 
samtykke. 
Intervjuobjektet stod fritt til å svare på spørsmålene, og avsporinger var akseptert innen 
rimelighetens grenser. Avsporinger kan potensielt lede inn på verdifull informasjon (Myers 
et al 2007), men hvis dette ikke er tilfellet vil intervjuobjektet bli ledet tilbake til det aktuelle 
spørsmålet.  
Intervjuene har faste overordnede mål, som skal være styrende for hvilke spørsmål som 
stilles, hvordan de stilles og i hvilken rekkefølge de blir presentert for objektet. Runde 0-
intervjuene har et annet formål og fokusområde enn Runde N-intervjuene, så å dele målene 
for disse to gruppene kan være hensiktsmessig. Videre følger de ulike målene satt for 
intervjuene sammen med en beskrivelse av hvorfor inndelingen er gjort.  
For å sikre tilstrekkelige mengder data ble det gjennomført intervjuer med flere av de 
ansatte i virksomheten. Idealet var intervjuer med alle 5 ansatte, men grunnet praktiske 
årsaker hos målvirksomheten var det kun mulig å gjennomføre 3-4 intervjuer for hver runde.  
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Intervjuer i Runde 0 
Runde 0 hadde som mål å avdekke nåværende prosesser, ønskede prosesser, interne 
utfordringer og ønsket utbytte av retrospective møtet. Punktene under viser de 
overordnede målene for intervjuene i Runde 0.  
 Hvordan retrospective møtet ønskes gjennomført 
 Hvordan retrospective møtet blir gjennomført i praksis 
 Hvorvidt en varierende praksis eksisterer 
 Holdning til møtet  
Intervjuplanen for Runde 0 ble planlagt ved å bruke disse målene sammen med 
prosessbeskrivelser fra Derby et al 2006 og Forprosjektet i vedlegg1.  
Dette ble gjennomført ved rådføring med Scrummaster der kjente utfordringer kartlegges. 
Intervjuobjektene blir stilt kontrollspørsmål for disse utfordringene for å kartlegge hvorvidt 
de opplever det som reelle utfordringer eller ikke. Utfordringene som ble avdekket i Runde 0 
ble brukt som grunnlag for endringer i møteprosessen.  
Resultatet fra Runde 0 var et tilstandsdokument som beskriver utfordringer og muligheter i 
henhold til rammene til forskningsprosjektet.  
Intervjuer i Runde N 
Runde N intervjuene hadde fokus på hvordan endringene som har blitt innført har blitt 
mottatt, hvordan de er blitt innført, gjennomført og effekten av innføringen.  
Det som er viktig å merke seg er at intervjuene ble gjennomført rett etter gjennomført 
retrospective møte. Det vil si at endringer nettopp hadde blitt innført, og det er derfor ikke 
sikkert at de hadde gitt noen effekt på intervjutidspunktet. Holdningene til endringene kan gi 
indikasjoner på hvorvidt endringen var levedyktig eller ikke på et veldig tidlig tidspunkt. I 
tillegg til holdninger skal effekter fra tidligere innførte endringer dokumenteres, disse ble 
evaluert gjennom hele forskningsprosjektet og dette er et av hovedmomentene i Runde N 
intervjuene. Spørsmål i forbindelse med nye muligheter og utfordringer ble stilt for å gi et 
ytterligere grunnlag for innføring av nye endringer.  
Figur 5 viser forsinkelsen som intervjuene må ta hensyn til, der effekten fra endringer 
anbefalt etter Action Diagnose (Runde 0) ikke kan sees før etter retrospective 2. Det vil si 
over en måned etter at endringen ble anbefalt.  
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Figur 5 Sekvensiell forskningsmodell 
Intervjuobjektene beskrev hele eller deler av møteprosessen i hvert intervju, for å kunne 
dokumentere hvordan endringene som ble gjennomført, og hvorvidt innførte endringer 
beholdes i gjennomføringen. Dette er for å se om teamet faller tilbake på gamle vaner.  
Under vises målene som intervjuene i Runde N skal styres etter. 
 Holdning til nettopp innførte endringer 
 Hvordan møteprosessen gjennomføres 
 Hvordan endringene er blitt innført 
 Effekter av endringer innført før forrige retrospective 
 Nye utfordringer / muligheter 
Ved å styre intervjuplanleggingen etter disse punktene vil intervjuene ha et felles fokus 
gjennom hele forskningsprosjektet som gjør det mulig å sammenligne data fra intervjuene 
senere.  
7.4.3. Behandling av intervjudata 
Etter gjennomføringen av hver intervjurunde ble alle intervjuene transkribert, det vil at 
dialogen mellom intervjuer og intervjuobjekt ble skrevet ned i et dokument.  
Forskningsprosjektet er som nevnt av en praktisk art, noe som gjør at behandlingen av data 
må skje relativt raskt for å kunne agere i henhold til målvirksomhetens og 
forskningsprosjektets tidsplan.  
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Behandlingen av intervjudata i forskningsprosjektet søkte fellesnevnere i svar på spørsmål, 
holdninger og fraser og eventuell tilleggsinformasjon som kommer i intervjuene utover 
spørsmålene som blir stilt.  
 
For hvert spørsmål ble hovedtrekkene trukket ut på en slik måte at de kunne sammenliknes. 
Etter at hovedtrekkene for hvert spørsmål ble trukket ut ble hele dokumentet gjennomgått 
pr spørsmål. Det er ofte at de samme temaene blir omtalt ulikt i ulike kontekster i intervjuet, 
og dette må også dokumenteres.  
 
Eksempelvis kan intervjuobjektet svare ”de nye endringene er gode” på et spørsmål, men 
senere å utbrodere med ”endringene er gode, men… ”. Dette var et ledd i kvalitetssikringen 
av datagrunnlaget som ble benyttet i neste runde.  
 
Intervjudataene ble behandlet i fire omganger for å kunne trekke ut nødvendig informasjon 
til å generere nok innsikt til å gi anbefalinger om videre prosessendringer i målvirksomheten.  
 
1. Transkribere opptak fra intervjuer 
2. Trekke ut hovedelementer fra hvert enkelt spørsmål 
3. Trekke ut hovedelementer fra hele intervjuet i kontekst av hvert spørsmål 
4. Strukturere uttrekk  
 
Disse fire stegene var tilstrekkelige for å trekke ut nok informasjon til å nå de målene som er 
satt i forskningsprosjektet. Dataene kunne naturligvis granuleres på andre måter og i andre 
grader, men i kontekst av forskningsprosjektet var dette tilstrekkelig. Videre vil 
resultatpresentasjonen vises.  
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7.4.4. Resultat 
Resultatet fra hver runde skulle resultere i nye anbefalinger for prosesser og endringer som 
kan implementeres i målvirksomheten.  
For å kunne fremstille en anbefaling måtte de aggregerte dataene fra intervjuene behandles 
videre fra den tilstanden de var i ved inngangen til resultatpresentasjonen.  
 
En matrise med aggregerte data viser resultatet fra databehandlingen, sammen med 
kommentarer fra forsker og frekvens på observasjonene. Frekvensen presenteres for å få 
frem hvor mange intervjuobjekter som bidro til observasjonen. Observasjoner som ble gjort 
hos alle intervjuobjektene kan få høyere prioritet ved evaluering av mulige 
prosessendringer.  
 
Et eksempel på presentasjon 
 
Tabell 2 Eksempel observasjon 
# Observasjon Kommentar Frekvens 
1 <Observasjon> <Kommentar> N 
 
Dette vil vise observasjonene som er gjort på en oversiktelig og ryddig måte som gir rask 
innsikt i hva som er hentet ut fra intervjudataene.  
 
For resultatpresentasjonene utover Runde 0 vil effekter fra tidligere endringer presenteres 
etter resultatene på følgende måte.  
 
Tabell 3 Eksempel endring - effekt 
Effekt  Endring 
Retrospective ble holdt innenfor 
tidsrammen på en time 
Prioritering av to elementer som skal ha tilhørende 
aksjonspunkter, istedenfor at alle får aksjonspunkter 
 
Hvorvidt endringene hadde ønsket effekt eller ikke vil bli redegjort for her, og diskutert 
videre i kapitlet ”Forskningsprosjektets bidrag”.  
 
Etterfulgt redegjørelsen av tidligere endringer og effekter vil observasjonene beskrives 
samlet og mulige endringer vil evalueres.  
De mulige endringene vil også settes opp i en punktliste med beskrivelse av endringen, 
hvordan den skal implementeres i virksomheten, ønsket effekt og mulige faremomenter ved 
endringen. Endringene skal relateres til observasjoner slik at dette kan spores gjennom 
forskningsprosjektet og rapporten.  
 
Dette konkluderer metodevalg, forskningsdesign og planlagt forskningsprosess. Neste 
kapittel vil vise hvordan forskningsdesign og forskningsprosess knyttes sammen med den 
helhetlige prosjektplanen for forskningsprosjektet.  
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7.5. Prosjektplan 
Planen for forskningsprosjektet er på mange måter gitt i kapitlet for forskningsmetode, men 
det finnes andre aspekter enn forskningen som ble tatt høyde for når det skulle 
gjennomføres et forskningsprosjekt hos en virksomhet. Forholdet mellom hele 
forskningsprosjektet og forskningen kan illustreres som i Figur 6. 
Forskningen er en delmengde av det totale prosjektet siden forskningsmetoden ikke tar 
Forskningsmetoden tar ikke hensyn til interaksjonen med målvirksomheten utover 
datainnsamling, og at datainnsamlingen skal resultere i nye prosesser eller endringer. 
Hvordan disse skal implementeres i virksomheten er noe som må håndteres utenom 
forskningsmetoden.  
Punkter som forskningsprosjektet må håndtere som ligger utenfor forskningsmetoden:  
 Implementering av endringer / nye prosesser 
 Interaksjon med virksomheten 
 
Det er viktig å adressere punktene i prosjektplanen for å sikre at forskningsprosjektet kan 
gjennomføres. De første punktene er direkte knyttet mot forskningsmetoden. I henhold til 
gjennomføringen er det viktig å ha en plan på hvordan anbefalingene blir videreformidlet til 
målvirksomhet, hvordan de implementeres. 
Videre følger oversikten over hvordan punktene over ble håndtert i forskningsprosjektet.  
  
Figur 6 Forhold mellom prosjekt og forskning 
Prosjekt 
Forskning 
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Interaksjon med virksomheten 
Målvirksomheten hadde krav til datainnsamling og interaksjon som kan være begrensende 
på forskningsprosjektet. Det var i hovedsak to punkter som var gjeldende: 
 Retrospective møte kan ikke observeres 
 Endringer må ikke føre til støy i virksomheten 
 
Planen for å håndtere at retrospective møte ikke kan observeres er beskrevet i kapitlet om 
forskningsmetode, der intervjuene foregår etter møtet. Planleggingen og håndteringen av 
utfordringen er noe som håndteres på prosjektnivå, men effektueres på metodenivå.  
 
Konsekvensen av at møtet holdes lukket for forskningsprosjektet ble at dataene fra 
intervjuene ikke kunne verifiseres med andre kilder eller observasjoner.  
 
For at forskningsprosjektet ikke skulle innføre støy sammen med endringer kunne være 
utfordrene. Endringer kan alltid medføre støy, og graden av støy kan være vanskelig å 
forutse (Luftman et al 2004). I tillegg vil det ofte være motstand mot endringer i enhver 
virksomhet, noe som gjorde at endringene som foreslås måtte planlegges nøye.  
 
For å håndtere kravet om lite støy måtte forskningsprosjektet strebe etter å finne små 
endringer som kunne gi stor effekt. Som et ledd i å innføre endringer uten støy ble alle 
forslag diskutert med Scrummaster som kjenner teamet.  
Implementering av endringer / nye prosesser 
Forslag til endringer ble diskutert med Scrummaster før gjennomføringen av retrospective. 
De ulike forslagene ble presentert med ønsket mål for endring, og med eventuelle 
identifiserte risikoer. Scrummaster tok den endelige avgjørelsen om hvorvidt endringen(e) 
skulle implementeres i virksomheten.  
Forarbeidet og prosjektbeskrivelsen er nå beskrevet i detalj, i tillegg er identifiserte 
utfordringer kartlagt sammen med måter å håndtere disse.  
I neste kapittel vil gjennomføring og funn bli gjort rede for i sekvensiell rekkefølge.  
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8. Resultater 
Dette kapitlet vil beskrive hendelsesforløpet i forskningsprosjektet. Hver iterasjon er bygd 
opp med følgende elementer: 
 Plan 
 Resultat 
 Evaluering av resultater  
 Plan for endringer 
 
Totalt ble det gjennomført 4 iterasjoner hos målvirksomheten inkludert Runde 0.  
 
Forskningsprosjektet ble kontinuerlig tilpasset målvirksomheten og justert i henhold til et 
flyktig mål, slik at de ulike kapitlene har den strukturen som er nødvendig for å beskrive 
arbeidet.  
8.1. Gjennomføring Runde 0 
Dette kapitlet vil vise hvordan diagnoserunden ble planlagt, gjennomført og funnene som ble 
gjort.  
8.1.1. Plan runde 0 
For å dekke denne runden ble spørsmålene delt i to; et sett for teammedlemmene og et sett 
for Scrummaster.  
Årsaken til dette var for å finne ut om den beskrevne prosessen fra Scrummaster stemte 
overens med beskrivelsen fra de øvrige medlemmene. I tillegg ble Scrummaster bedt om å 
gjenskape prosessen, og vise hvordan tavler og illustrasjoner ble brukt i møtet.  
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Intervjuplan for Runde 0 
 
Spørsmål til Scrummaster 
 Hvordan gjennomføres retrospective i virksomheten?  
o Form (tavle, notater) 
o Hvem deltar 
 Hvor mange ulike personer har ansvaret for disse møtene?  
 Gjennomføres møtet likt hver gang?  
 Hva får du igjen av møtet? 
 Hvordan føler du det som blir tatt opp på møtene blir fulgt opp? 
 
Spørsmål til deltakere 
 Hvordan gjennomføres retrospective 
 Hvordan oppleves retrospective? 
 Hva får du igjen av møtet? 
 Hvordan føler du det som blir tatt opp på møtene blir fulgt opp?  
 
Spørsmålene ble valgt for å møte målene for intervjurunden. Sammen dekket de hvordan 
retrospective prosessen ble beskrevet, hvordan den ble gjennomført og hvordan den ble 
oppfattet. I tillegg ble oppfølging av møtene dekket.  
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8.1.2. Resultat runde 0 
Under vises tabellen med observasjonene fra teammedlemmene (Tabell 4) og Scrummaster 
(Tabell 5). Observasjonsmatrisene er delt i to, siden spørsmålene også var todelt.  
Tabell 4 Action Diagnose Teammedlemmer 
# Observasjon Kommentar Antall 
1 Kun aksjonspunkter for negative 
elementer. 
Gode elementer blir ikke fulgt opp. 2 
2 Tidvis bruk av tidligere notater på 
retrospective. 
Tidligere elementer benyttes ikke 
konsekvent, erfaringer kan glemmes. 
2 
3 Overvekt av negative elementer i 
forhold til positive. 
Stort fokus på forbedringspunkter, ikke 
hva som går bra. 
3 
4 Lite systematisk fremgang for å 
finne konkrete aksjonspunkter. 
Vanskelig å implementere aksjonspunkter 
hvis de er dårlig definert. 
2 
5 Forbedringspotensial i å 
implementere aksjonspunkter. 
Oppfølgingen av elementer kan bli 
utilstrekkelig. 
1 
6 Varierende terminologi rundt 
positive / negative elementer. 
Negativt ladede ord kan skade. 3 
7 Ingen kommentarer mens 
deltakerne presenterer det de ser 
på som positive / negative 
elementer. 
Alle får sagt sitt. 3 
 
Samtlige av de intervjuede teammedlemmene nevner at det er en overvekt av negative 
elementer. I tidligere observerte retrospective møter utenfor denne virksomheten har det 
vært stort fokus på å få frem positive elementer som teamet kan ha nytte av å ta med 
videre. Dette kunne muligens være et forbedringspunkt i denne prosessen.  
At ingen kommenterer mens deltakerne presenterer styrker og forbedringspunkter er et 
punkt som bør fortsettes med, grunnet den positive responsen og økt struktur på møtet 
etter det ble innført.   
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Tabell 5 Action Diagnose Scrummaster  
# Observasjon Kommentar Antall 
8 Ingen kommentarer mens deltakerne 
presenterer det de ser på som positive / 
negative elementer. 
Alle får sagt sitt. 1 
9 Lite fokus på elementer fra tidligere 
retrospective møter. 
Gode og dårlige elementer kan 
glemmes og gjentas. 
1 
10 Prosessen er dårlig dokumenter. Mulig avvik i prosessen. 1 
11 Kun teammedlemmer får delta. Tilbakemelding fra kunder, 
partnere og ledelse uteblir. 
Teamet kan snakke fritt. 
1 
12 Teammedlemmer kan være produkteiere. Tvetydig agenda. 1 
13 Notater fra retrospective sendes på e-
post til involverte parter. 
E-post er ikke egnet som 
arkivsystem for erfaringer. 
1 
14 Dokumentasjon fra møtet blir ikke brukt 
etter møtet. 
Gode og dårlige elementer kan 
glemmes og gjentas. 
1 
15 Elementer gjentas fra retrospective til 
retrospective. 
Gode og dårlige elementer ser 
ut til å glemmes og gjentas. 
1 
16 Lite tilbakemelding fra ledelse på 
aksjonspunkter. 
Prosessen er ikke forankret i 
ledelsen. 
1 
 
Den observante leser vil merke at Tabell 5 alltid har ”1” i antall. Dette skyldes at det var kun 
Scrummaster som ble representert i denne tabellen.  Videre følger den beskrevne 
møteprosessen gjengitt etter intervju med Scrummaster.   
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Møteprosessen 
Dette er en gjengivelse av prosessen for retrospective møtet slik den ble presentert av 
Scrummaster.  
 
 
Prosessen som ble beskrevet av Scrummaster er lik den som ble beskrevet at 
teammedlemmene. Det kan være avvik her da kun teammedlemmene kunne delta på 
retrospective møtet. Scrummaster og deltakere poengterte flere ting rundt gjennomføringen 
av møtet som kan være interessant å se på videre.  
I dette retrospective møtet ble det gjennomført en endring i prosessen som ble oppfattet 
som positiv hos både Scrummaster og deltakere, nemlig at det ikke var kommentarer og 
diskusjon mens deltakerne fortalte hva de synes hadde gått bra og hva som kunne forbedres 
fra den foregående sprinten. Det har tidligere vært støy i møtene som nå har blitt redusert. 
 
  
1. Scrummaster tegner på tavlen 
 
Minustegnet eller delta som tidligere undersøkelser har avdekket som 
praksis er her bevisst utelatt for å ikke påvirke møtet negativt.  
2. Hver deltaker får si hva som har gått bra i sprinten, og hva som kan 
forbedres. Scrummaster noterer. Kommentarer eller diskusjoner er ikke 
tillatt i denne runden.  
3. Hvert av elementene diskuteres og aksjonspunkter tilordnes 
forbedringspunktene.  
4. Eventuelt annet diskuteres 
5. Notatene renskrives og sendes på e-post til møtedeltakere og ledelse.  
 
 + 
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8.1.3. Foreslåtte endringer 
På bakgrunn av intervjuene kom det frem flere punkter som var ønsket adressert i 
gjennomføringen av og oppfølging av positive og negative elementer med tilhørende 
aksjonspunkter. 
Endringene ble valgt som følge av resultatene fra intervjurunde 0 og prosjektets praktiske 
rammer. Forslagene var av en art som ikke skulle skape støy for prosjektet, da 
prosessendringene er svært små.  
I samråd med Scrummaster ble første retrospective etter Runde 0 endret på følgende måte.  
1. Alle forbedringspunkter, gode erfaringer og tilhørende aksjonspunkter skal 
dokumenteres.  
Tabell 6 Bakgrunn for endring 1 
AD# Observasjon Ønsket resultat 
1 Kun aksjonspunkter for 
forbedringspunkter.  
Alle elementer skal ha tilhørende 
aksjonspunkter i dokumentasjonen. 
4 Lite systematisk fremgang for å finne 
konkrete aksjonspunkter. 
En beskrivelse av aksjonspunkter på et par 
linjer kan ”tvinge” deltakerne til å finne 
aksjonspunkter de selv kan gjennomføre.  
13 Notater fra retrospective sendes på e-
post til involverte parter. 
All dokumentasjon legges inn på 
prosjektmetodikkens wiki-side der de er 
tilgjengelig for alle i et søkbart og 
strukturert format. 
16 Lite tilbakemelding fra ledelse på 
aksjonspunkter. 
Dokumentasjonen kan gi større synlighet 
av gjentakende forbedringspunkter og 
gode elementer. Dette kan brukes av 
ledelse til å se på et mer generelt plan 
hvordan de kan påvirke teamet til å yte 
sitt beste. 
 
Dokumentasjonen er første ledd i planen for å kunne gjenbruke informasjonen fra 
retrospective møtene. I neste runde kan det iverksettes prosesser for å følge opp 
aksjonspunkter gjennom iterasjonene til neste retrospective. Aksjonspunktene som 
ble gjennomført kan dokumenteres med en tilhørende effekt som sier hvorvidt 
tiltaket var effektivt eller ikke. 
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For å hjelpe prosjektteamet i gang med dokumenteringen ble et forslag til 
dokumentasjonsform presentert. Dette rammeverket skulle gi virksomheten ideer til 
hva som kunne dokumenteres og hvordan notasjonen kunne være.  
Rammeverket ble utarbeidet på bakgrunn av retrospective praksisene hos en annen 
virksomhet under forprosjektet til denne rapporten, her med litt eksempeldata 
(Vedlegg 1).  
 
Figur 7 Modell for lagring av retrospective data 
Beskrivelse og Effekt sier hva som er bra/utfordring og hvilken virkning det har på 
utviklingsprosjektet. Positiv? sier om dette er en noe teamet er har gjort bra eller 
ikke.  
Type er her om teamet selv har kontroll på elementet. I eksempelet jobber 
utviklingsteamet sammen med designere. Designerne har ikke klart å levere sin del, 
og dette skaper utfordringer.  
Tiltak er aksjonspunkt for et element. I dette ikke-normaliserte eksempelet er alt 
utenom tiltak redundant for elementet. En av tankene bak dette er å lage noe som er 
lett å flytte over i et IS senere.  
Resultat av tiltak vil bli notert på neste retrospective når elementet tas opp igjen.  
Prioritet vil hos målvirksomheten være Ja/Nei. De positive og/eller de utfordringene 
som ønskes å prioritere vil da være merket med ”Ja”.  
Eier er ment for utviklingsprosjekter der flere grupperinger deltar. Flere 
utviklingsprosjekter har med produkteiere, designere, prosjektledere osv, derfor kan 
eiere segmenteres på den måten. Det er ikke ment å bruke dette som felt for navn.  
Kolonnene for Kunde og Prosjekt er tiltenkt kundenavn og prosjektnavn, i flere 
tilfeller vil det være aktuelt å ha flere utviklingsprosjekter for en kunde, derfor er 
inndelingen viktig.  
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2. Et forbedringspunkt og et positivt element skal ha høy prioritet. Årsakene som ligger 
til grunn for dette finnes i tabellen under. For å ikke lage for store oppgaver i tillegg 
til prosjektarbeidet for teamet, samt sørge for at det blir mulig å holde fokus på de 
prioriterte oppgavene blir antallet satt til 2. Det er vist at team ikke klarer å holde 
fokus på stort mer enn en eller to slike oppgaver pr iterasjon (Derby et al 2006). På 
bakgrunn av dette, og et bevisst forsøk på å bevare og fremme gode trender samtidig 
som teamets prestasjoner økes er det valgt et element fra hver bunke.  
Hvordan teamet prioriterer elementene kan gjøres på flere måter. Håndsopprekning, 
valgkort med et antall stemmer hver eller diskusjon i gruppen. Scrummaster skal selv 
styre dette ut i fra hvordan møtene har blitt gjennomført tidligere, og hva som passer 
best for teamet. Scrummaster har blitt orientert om de ulike metodene for å 
prioritere, slik at dette kan gjennomføres i de kommende retrospective møter.  
De prioriterte elementene kan formuleres som brukerhistorier som tas med og 
brytes ned i oppgaver under sprint planning møtet for neste iterasjon. 
Brukerhistoriene og oppgavene tilhørende retrospective skal ha andre farger enn 
ordinære lapper på Scrum tavlen slik at det er et klart skille mellom disse lappene og 
lappene tilhørende produksjonen.  
Tabell 7 Bakgrunn for endring 2 
AD# Observasjon Ønsket resultat 
1 Kun aksjonspunkter for negative elementer Aksjonspunkter for både positive og 
negative elementer 
5 Forbedringspotensial i å implementere 
aksjonspunkter 
Prioriteringen gir en intern aksept for at 
noen elementer er viktigere enn andre, og 
kan dermed gi et større ønske om få 
implementert aksjonspunkter 
15 Elementer gjentas fra retrospective til 
retrospective. 
Prioriterte elementer vil være gjenstand 
for diskusjon og ekstra oppfølging. Dette 
kan videre føre til at elementene blir 
husket bedre. Dette er og et ledd i 
dokumenteringsprosessen.  
 
3. Scrummasters eget initiativ om å vente med kommentarer og diskusjon til alle har 
fått sagt det de ønsker bør bli gjennomført kommende retrospective møter. Dette er 
på grunn av positive tilbakemeldinger der deltakerne følte møtet ble mer strukturert, 
og alle fikk sagt sitt uten press fra klokken.  
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Oppsummering Runde 0 
Hele bakgrunnen for endringene kan leses i detalj i forrige kapittel, det som er inkludert i 
stikkordenen er kun en oppsummering. 
Anbefalte endringer som følge av Runde 0 
 Et positivt og et negativt element skal prioriteres og få tilhørende aksjonspunkt(er). 
Dette er for å minske antall aksjonspunkter som teamet skal jobbe med i hver 
iterasjon. Ønsket effekt er at et mindre antall gjør at teamet klarer å gjennomføre 
disse.  
 Dokumentasjon skal følge et format som gjenbrukes etter hvert møte. Dette benyttes 
som et kunnskapsarkiv for retrospective møter. Dette kan over tid si hva teamet 
generelt ønsker å bli bedre på, hvilke aksjonspunkter som fungerer og som et 
sporingsverktøy for hvilke aksjonspunkter som er gjeldende.  
 Diskusjon mens positive og negative elementer fremlegges av deltakerne skal ikke 
forekomme (videreføring av eksperiment utført av målvirksomheten). Dette 
videreføres på grunnlag av god mottakelse av teamet når det ble innført, og at det 
bidrar til struktur i møtet, og mindre tidsbruk.  
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8.2. Gjennomføring Runde 1 
Videre følger hvordan planleggingen og resultatene fra Runde 1 foregikk.  
8.2.1. Plan for runde 1 
Planen for denne runden var å finne ut av hvordan endringene hadde blitt mottatt og 
gjennomført, og hvorvidt det var andre elementer som kunne justeres.  
I denne runden var det to fokusområder for nye endringer. Dette ble gjort for å kartlegge 
innholdet i retrospective møtet. Innholdet er ønskelig å kartlegge siden det er en stor del av 
retrospective møtet.  
De to områdene som tas med skal avdekke hvilke temaer som blir diskutert, og om teamet 
føler at innholdet i retrospective møtet er i henhold til egne ønsker. 
 Hvilke temaer som tas opp på retrospective (Faglig, sosialt, etc.) 
 Hvorvidt alt som burde bli tatt opp på retrospective blir tatt opp.  
Runde 0 fant utfordringer i henhold til prosessen som blir gjennomført, blant annet hvordan 
møtet dokumenteres og antall aksjonspunkter som gjennomføres. Prosessjusteringene 
omhandler i hovedsak gjennomføringen av møtet. Hvordan det gjennomføres, i hvilken 
rekkefølge og hvordan informasjonen dokumenteres og viderebehandles.  
Punktene over viser at forskningsprosjektet begir seg inn på områder som ikke er 
prosessendringer, men innholdsendringer. For at et retrospective møte skal være verdifullt, 
så må de riktige temaene tas opp og diskuteres. Hvilke temaer som faktisk blir tatt opp på 
retrospective møtet er viktig for å se om hvorvidt innholdet i møtet er en utfordring i seg 
selv.  
Deltakerne fikk seks spørsmål:  
 Hvordan opplevde du dette retrospective møtet? 
 Hvordan gikk prosessen med å prioritere to elementer? 
 Hvordan gikk prosessen med å lage konkrete aksjonspunkter til hvert av elementene?  
 Ble aksjonspunktene utformet som konkrete og målbare oppgaver?  
 Blir alt du mener burde bli tatt opp på retrospective møtet tatt opp? 
 Hvordan er forholdet mellom faglige og sosiale temaer på retrospective møtet?  
 
Spørsmålene dekker møteprosessen, og gjennomføring av endringer. I tillegg kommer 
spørsmål som skal dekke innholdet i retrospective møtet.   
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8.2.2. Resultat runde 1 
Videre i kapitlet følger effekten av endringene som ble innført, resultatmatrise for 
intervjudata og forslag for endringer til Runde 2.  
Gjennomføring av retrospective 
Teamet hadde gjennomført et møte der en del av de kjente praksisene og rutinene var blitt 
endret. Den generelle holdningen i teamet var positiv i forhold til de endringene som ble 
innført. Flere opplevde møtet som bedre ettersom lange diskusjoner uteble mens deltakerne 
presenterte positive og negative elementer fra forrige sprint. I tillegg ble det kun utarbeidet 
aksjonspunkter for to av elementene, istedenfor alle som var praksisen tidligere.  
Tabellene under observasjoner fra gjennomføringen av første retrospective.  
Tabell 8 Observasjoner runde 1 
# Observasjon Kommentar Antall 
1 Tidsfrister overholdt. 1. Arbeidsmengden i retrospective er 
kortet ned ved at det kun skal lages 
aksjonspunkter til to elementer.  
2. Lange diskusjoner mens elementene 
utredes er håndtert med endring 
introdusert i retrospective like før 
starten på dette forskningsprosjektet. 
2 
2 Lite diskusjon om prioritering av 
elementer. 
1. Enighet i gruppen. 
2. Lite engasjement. 
3 
3 Lite diskusjon rundt hvilke 
aksjonspunkter som skulle gjøres. 
1. Enighet i gruppen 
2. Lite engasjement.. 
3 
4 Utfordrene å velge et positivt og et 
negativt element, ønske å gjøre 
alle. 
Kan gjøre prioritering vanskelig. 2 
5 Lite forståelse for å velge et 
positivt og et negativt element, alle 
de gode burde teamet fortsette 
med.  
Det å velge en av hver kan være feil løsning for 
teamet. Hvilke elementer som skal prioriteres 
burde være teamets avgjørelse og ikke satt av 
rammene for retrospective. 
1 
6 Teamet har ingen felles kultur for å 
notere hendelser fra sprinten som 
de ønsker å ta opp på møtet. 
Hendelser, erfaringer eller andre ting kan bli 
glemt. 
2 
7 Overvekt av faglig innhold på 
retrospective. 
Det menneskelige aspektet med møtet kan bli 
utelatt, og mange viktige utfordringer blir 
automatisk utelatt fra møtet.  
3 
Kun punktet (#1) om overholdte tidsfrister kan kobles direkte til en av endringene som ble 
introdusert i dette retrospective møtet.  
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Effekter av endringer 
Ettersom de første endringene ble introdusert i dette retrospectivet var det ikke forventet å 
finne mange effekter av endringene. Utfallet var ikke en planlagt effekt av den innførte 
endringen, noe som viser at planlagt effekt ikke alltid stemmer med faktisk effekt. Hvorvidt 
endringen får planlagt effekt vil bli klart når teamet har gjennomført neste sprint og neste 
retrospective.  
Tabell 9 Effekt av endringer runde 1 
Effekt  Endring 
Retrospective ble holdt innenfor 
tidsrammen på en time. 
Prioritering av to elementer som skal ha 
tilhørende aksjonspunkter, istedenfor at alle får 
aksjonspunkter. 
Møtet ble dokumentert og 
dokumentasjonen ble publisert på et 
felles område. 
Dokumentasjon skal følge et format som 
gjenbrukes etter hvert møte. 
 
Disse effektene vil gjennomgås ytterligere i kapitlet ”Forskningsprosjektets bidrag”.  
Endringer neste retrospective 
På grunn av at resultatene fra endringene ikke vil være synlige før etter neste retrospective 
er det kun en endring som blir planlagt innført fra neste runde. Teamet skal istedenfor å 
prioritere et positivt og et negativ element velge to elementer. Hvorvidt de er positive eller 
negative styrer teamet selv.  
Nye utfordringer 
Etter gjennomføringen av dette retrospectivet ble det gjennom diskusjon med Scrummaster 
klart at det var noen utfordringer med den overordnede struktur for retrospective, og hva 
som er formålet med dette møtet. I tillegg til dette ønsket Scrum master tilbakemelding på 
hvordan en kan samle positive og negative elementer uten å bruke negative den negative 
termen ”forbedringspunkter”. 
For å finne alternative måter å definere positive og negative elementer uten å bruke negativt 
ladede ord ble det klart at dette er noe som bør vente til et senere retrospective med å 
innføre. Dette er for å holde antall endringer nede for å se effektene av de endringene som 
er gjort, og for å ikke generere unødvendig støy.  
”Hvorfor gjennomfører teamet retrospective” var det spørsmålet som var bekymringsverdig, 
er dette noe teamet gjennomfører på vane, eller har de hvert sitt syn og mål for møtet? 
For denne oppgaven lagde jeg et lite skriv som Scrummaster kunne presentere for teamet 
ved neste retrospective.  
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Dette skrivet var en god mulighet til å forberede neste intervjurunde, der noen av de 
utfordringene som hadde blitt identifisert skulle håndteres. Punktene jeg valgte å adressere i 
skrivet var følgende:  
 
1. Målet med retrospective 
2. Mulighetene med et retrospective 
3. At sosiale forhold er like viktig som faglige forhold i retrospective 
4. Læring og vekst. 
Skrivet skulle leses opp for teamet, og derfor skrevet med en terminologi myntet på det 
aktuelle publikum, ikke akademia.  
 
  
Retrospective er en arena der teamet skal evaluere, analysere, ta vare på og forbedre seg.  
 Evaluere: Hva gjør vi? Hva gjør vi bra? Hva kan vi forbedre?  
 Analysere: Hva er viktig for teamet?  
 Ta vare på: Ta vare på hverandre og gode rutiner 
 Forbedre: Snu utfordringer til muligheter 
Så enkelt, men hvorfor er da dette viktig?  
Dette er en av de enkleste formene for risikostyring internt i et utviklingsteam, men også en av de 
mest effektive. Teamet skal få lov til å snakke fritt om hvordan de opplever prosjektet de jobber på 
og hvordan interaksjonen med resten av teamet er, med mer. Teamet skal her få lov til å ”blåse ut” 
alt de ønsker av irritasjon, glede, sinne, entusiasme, sorg, ros ++.  
Tilbake til det fundamentale spørsmålet, hvorfor?  
Ved å ta opp slike temaer så ofte som etter hver sprint, er sjansen for at problemer eskalerer til et 
punkt de ikke kan håndteres, diskuteres og løses lavere.  
Dette er punkt 1 av hvorfor vi gjennomfører retrospective, problemer og utfordringer oppdages og 
håndteres og løses tidlig (er det ikke det samme vi gjør med unit-testing?). Teamet tar vare på seg 
selv. 
Ved å gjennomføre punkt 1, vil det kunne komme ideer om hvordan ting bør endres til det bedre. 
Dette blir da punkt 2, å strebe etter forbedring kan teamet vokse, lære og mestre ”alle” 
utfordringer sammen, henger tett sammen med det å jobbe etter smidige prinsipper. Teamet må 
hele tiden tilpasse seg til en virkelighet i endring, og kontinuerlige eksperimenter med nye 
virkemidler for å bli bedre.  
Målet til syvende og sist er at teamet skal kose seg på jobb, og gjøre en knakende god 
jobb! 
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I henhold til spørsmålet om hvordan retrospective burde struktureres for å få med de nye 
endringene ble følgende anbefalt. Grunnlaget for anbefalingen er henholdsvis fra prosessen 
Derby et al 2006 beskriver, i samsvar med den eksisterende prosessen som er til stede i 
virksomheten.  
 
 
 
Oppsummering Runde 1 
Anbefalte endringer som følge av Runde 1:  
 Teamet skal velge to vilkårlige elementer som skal prioriteres, istedenfor et positivt 
og et negativt. Dette blir gjort slik at teamet selv bestemmer hva som skal prioriteres 
uten føringer på hvilke type elementer som kan velges.  
Scrummaster fikk et skriv om hvorfor retrospective gjennomføres og hvordan møtet kan 
brukes til å forbedre teamet.  
  
1. Start retrospective med agenda 
2. Evaluering av aksjonspunkter gjennomført i forrige sprint 
3. Finne nye elementer 
4. Prioritering 
5. Finne aksjonspunkter 
6. Avslutte 
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8.3. Gjennomføring Runde 2 
I Runde 2 hadde teamet hatt to retrospective møter siden oppstarten av 
forskningsprosjektet. I henhold til Figur 5 kan nå effektene av de første endringene 
dokumenteres. Videre følger informasjonen samlet i Runde 2 der plan, resultat og endringer 
blir presentert.  
8.3.1. Plan for Runde 2 
Hovedmålet for denne intervjurunden var for å se hvordan teamet oppfatter retrospective 
møtet med tanke på målet med møtet og at de så verdi i møtet for sin egen del, og for 
teamets del. Dette målet ble satt for å finne eventuelle effekter av skrivet som ble sendt til 
Scrummaster etter Runde 1. 
I tillegg var det ønskelig å se hvorvidt prosessen som var blitt innført fremdeles er gjeldende 
og om det er punkter der som kan justeres videre.  
Spørsmålene til deltakerne:  
 Hvorfor gjennomfører dere retrospective møtet?  
 Hva ønsker du personlig å få igjen fra retrospective møtet?  
o Av de nevnte punktene, hva føler du at du faktisk får igjen? 
 Fikk dere gjennomført aksjonspunktene fra forrige retrospective?  
 Hvordan ble aksjonspunktene gjennomført?  
 Fulgte dere samme prosess som tidligere med utvelgelse og prioritering av to 
elementer med tilhørende aksjonspunkter?  
 
Spørsmålene her dekket de nye endringene, samt skrivet om hvorfor retrospective møtet 
gjennomføres, og hva det kan brukes til. I tillegg ettersjekkes det om tidligere endringer 
fremdeles praktiseres.  
Denne intervjurunden ble gjennomført like før jul, noe som gjorde at flere deltakere hadde 
tatt ferie, eller var for opptatt til å få gjort ferdig arbeid før jul til at ønsket antall intervjuer 
kunne gjennomføres.  
Scrummaster leverte en skriftlig rapport om gjennomføringen av retrospective møtet, og to 
deltakere hadde anledning til intervju.  
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8.3.2. Resultat Runde 2 
Resultatene fra denne runden er noe preget av at kun to intervjuer kunne gjennomføres.  
De fire første observasjonene er fra spørsmålet om hvorfor retrospective møtet 
gjennomføres. Deltakerne nevnte selv de punktene de ønsket, og de ulike punktene er 
representert i de fire første radene i matrisen.  
Tabell 10 Observasjoner runde 2 
# Observasjon Kommentar Antall 
1 Retrospective gjennomføres for å 
forbedre teamet. 
 2 
2 Retrospective gjennomføres for å 
forbedre metodikken. 
 1 
3 Retrospective gjennomføres for å sjekke 
om eksperimenter har fungert. 
 1 
4 Retrospective gjennomføres for å ha en 
”utblåsning”. 
Samtlige kommenterte dette punktet, 
og som punktet under viser ble dette 
og benyttet. Dette kan igjen føre til at 
teamet får diskutert flere aspekter av 
sin arbeidssituasjon som kan fremme 
trivsel, men og mistrivsel hvis dette 
virkemiddelet ikke blir benyttet med 
omhu.  
3 
5 Nye temaer ble tatt opp på retrospective 
møtet, temaer som tidligere har vært 
tabu. 
Nye temaer har i dette retrospective 
møtet vist seg å bli positivt mottatt. 
Det er viktig at disse utblåsningene 
forblir saklige og konstruktive, hvis 
ikke kan de har en destruktiv effekt i 
form av mobbing. 
3 
6 Positiv mottakelse av ny agenda for 
retrospective møtet. 
Den nye og faste agendaen gjorde at 
deltakerne kunne forutse hvilke 
aktiviteter som skulle gjennomgås på 
møtet, noe som fremmer en bedre 
møtekultur og struktur i møtet.  
3 
7 Deltakerne ønsker å lykkes med 
aksjonspunkter fra retrospective. 
Større fallhøyde når eksperimenter 
mislykkes. Personlige investeringer for 
å lykkes med aksjonspunkter. 
3 
8 Deltakerne ønsker å se tilbake på 
historisk informasjon om tidligere 
aksjonspunkter. 
Aksept for målet med dokumentasjon i 
virksomheten.  
1 
9 Eksperiment virket mot sin hensikt. Mange mislykkede aksjonspunkter kan 
være en faktor som påvirker teamets 
selvfølelse negativt. Dette kan også 
medføre at rutiner og prosesser ikke 
2 
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følges da det kan oppfattes at ”de ikke 
gir verdi”.  
10 Ikke tid til å gjennomføre aksjonspunkter. Teamet har ikke, kan ikke eller vil ikke 
ta seg tid til å gjennomføre 
eksperimentet. Det har vært 
tilbakemeldinger på at teamet har 
stort press på seg, som gjør at 
aksjonspunkter ikke får prioritet nok til 
å bli gjennomført.  
2 
11 Håndsopprekning for å prioritere. Scrummaster tar i bruk denne 
metoden der deltakerne ikke blir enige 
ved diskusjon om hvilke elementer 
som skal prioriteres. 
2 
12 Teamet tar i bruk ”myke” aksjonspunkter. Aksjonspunktene er ikke konkrete og 
ikke tilordnet et individ, men går på 
hele teamet. Eksempelvis å gi og motta 
ros. Dette kan være et spennende 
virkemiddel for å bedre stemningen på 
arbeidsplassen. På en annen side går 
dette mot litteraturen på området.  
2 
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Effekter av endringer 
Tabellen under viser hvilke effekter og endringer som kan kobles sammen for denne runden. 
Disse vil bli gjennomgått i kapitlet ”Forskningsprosjektets bidrag”. 
Tabell 11 Effekt av endringer runde 2 
Effekt  Endring 
Felles forståelse for hvorfor møtet 
gjennomføres og hva det kan brukes til.  
Informasjonsskriv til Scrummaster om hvorfor 
retrospective møtet gjennomføres og hva det 
kan brukes til. 
Ingen dokumentert effekt. Teammedlemmene kan velge to vilkårlige 
elementer som skal prioriteres istedenfor et 
positivt og et negativt. 
Møtet er strukturert. Forslag til agenda som ble sendt til Scrummaster. 
 
 
8.3.3. Videre endringer 
Når resultatene fra denne intervjurunden var analysert ble det ikke gjort observasjoner som 
tilsa at nye endringer var nødvendig. Deltakerne var positive til endringene som var gjort, og 
veldig motiverte for å klare å gjennomføre aksjonspunktene sine. På bakgrunn av dette ble 
det ikke innført endringer etter Runde 2, men informasjon ble gitt til Scrummaster i henhold 
til de observasjonene som ble gjort. 
Scrummaster ble informert om funn i henhold til mulige negative effekter av det å åpne for ” 
å blåse ut” på retrospective møtet. I tillegg ble det informert om utfordringer i henhold til 
tidsbruk på å gjennomføre aksjonspunkter. Tidsbruken ligger utenfor rammen av 
forskningsprosjektet, og er derfor noe som kun bør rapporteres og ikke jobbes med i denne 
konteksten.  
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8.3.4. Oppsummering Runde 2 
Runden ble preget av lav deltakelse på intervjuene grunnet ferieavvikling. Ingen endringer 
ble gjort i denne runden da de innførte endringene viste seg å ha løst noen av utfordringene 
som var dokumentert.  
På dette tidspunktet kunne møteprosessen ha vært endret nok til at målet om et mer 
verdifullt møte var realiserbart. Det som gjenstod å se var om dette faktisk var tilfellet, og 
hvorvidt innholdet i møtet var av en art som kan gi verdi for teamet og virksomheten.  
Grunnet stabiliseringen i denne runden ble neste runde et vendepunkt for 
forskningsprosjektet. Det betydde at hvis det blir observert hendelser som tilsa at nye 
endringer var nødvendig, så fortsatte prosjektet, hvis ikke ble det avsluttet.  
Årsaken var at forskningsprosjektet var begrenset i tid og omfang i henhold til 
forskningsmetode og praktiske rammer. Dette medførte at prosjektet måtte avvikles når 
hovedmålene var nådd, selv om det kunne vært spennende å fortsette arbeidet.  
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8.4. Gjennomføring Runde 3 
Som tidligere følger planen for denne runden, resultat og oppsummering. Denne runden ble 
vurdert som den potensielt siste i forskningsløpet. Fire intervjurunder med minst en måneds 
mellomrom gjør at den resterende tiden av forskningsprosjektet måtte benyttes til analyse 
og rapportering såfremt Runde 3 ikke viser at det er nødvendig å fortsette.  
 
8.4.1. Plan for runde 3 
På lik linje med forrige runde fokuserte denne intervjurunden på hvorvidt endringene som 
har blitt innført opprettholdes, og hvilken effekt de har gitt. I tillegg testes spørsmål fra 
Runde 2 på nytt for å se utviklingen på synspunkter og holdninger til retrospective møtet.  
Målene for denne runden 
 Dokumentere hvorvidt innførte endringer har gitt varig effekt. 
 Finne ut om de endringene som ble innført fremdeles blir praktisert.  
 Tilstand på tidligere dokumenterte effekter. 
 Nye effekter / fenomener. 
Målene ble satt på bakgrunn av tidsrammene for prosjektet, der det var viktig å finne ut om 
prosjektet skulle avsluttes eller ha en ekstra runde.  
Spørsmål til deltakerne 
 Hvor lang tid brukte dere på møtet i dag?  
 Hvordan gikk retrospective i dag, kan du beskrive prosessen?  
 Hvorfor gjennomfører dere retrospective?  
 Er møtet nyttig? Hvorfor? 
 Fikk dere gjennomført eksperimentene / aksjonspunktene fra forrige sprint?  
 Hvordan ble de gjennomført?  
 Hvordan synes du endringene som har blitt innført har påvirket gjennomføringen og 
resultatene fra møtet?  
o Wiki 
o Tidsbruk 
o Temaer 
o Prioritering 
Spørsmålene dekket gjennomføringsprosessen på møtet, og en begrunnelse på hvorfor 
dette gjøres. I tillegg ble gjennomføring av aksjonspunkter og hvordan intervjuobjektet 
oppfatter de endringene som er gjort i løpet av forskningsprosjektet dekket.  
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8.4.2. Resultat Runde 3 
I denne runden ble tre intervjuer gjennomført etter retrospective møtet.  
Tabell 12 Observasjoner runde 3 
# Observasjon Kommentar Antall 
1 Diskusjon om årsaker og tiltak tok lengre 
tid enn tidligere. 
Årsaken til dette var nye 
teammedlemmer, som brukte en del tid 
til å sette seg inn i prosessen.  
3 
2 Fulgte beskrevet prosess. Teamet holder på prosessen som er blitt 
innført. 
3 
3 Deltakerne har to hovedelementer som 
går igjen i beskrivelsen av hvorfor de 
gjennomfører retrospective: Forbedring 
av prosesser og å lufte ting.  
Unisont fokus på hvorfor møtet 
gjennomføres viser at teamet trekker i 
samme retning og ønsker det samme for 
møtet.  
3 
4 Deltakerne har tre hovedelementer når 
de beskriver hvorfor møtet er nyttig: 
Innføring av endringer i små steg, fokus 
på forbedring og å ta problemer ved 
roten.  
Igjen, samlet fokus på hvorfor møtet er 
nyttig.  
3 
5 Alle aksjonspunkter ble gjennomført. Teamet har tatt tiden til å gjennomføre 
aksjonspunkter.  
3 
6 Deltakerne gjennomførte ”myke” 
aksjonspunkter som var relatert til 
holdninger og væremåte på 
arbeidsplassen.  
Dette punktet er spennende, litteraturen 
hevder at aksjonspunkter skal være 
konkrete, målbare og av en art som kan 
settes til ”ferdig”.  
3 
7 Usikkerhet på om hvordan dokumenterte 
elementer skal benyttes. 
Dokumentasjonen har nå blitt gjort i 4 
retrospective møter. Dette betyr at det 
ikke er mye historiske data å forholde seg 
til enda. Scrummaster bør her få en notis 
om at det bør utarbeides en plan for bruk 
av dokumentasjonen.  
1 
8 Usikkerhet på om elementer som ikke er 
prioritert skal dokumenteres. 
 1 
9 Deltakerne setter pris på mer struktur i 
retrospective møtet som følge av 
forskningsprosjektet. 
Fast struktur som gjentas på hvert møte 
er blott godt mottatt, og prosessen blir 
fulgt som planlagt.  
3 
 
10 Deltakerne ser at små justeringer kan gi 
store resultater. 
Dette er positivt både for 
forskningsprosjektet og teamet. Teamet 
skal også innføre egne endringer etter 
retrospective møtene, og det kan gi 
2 
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motivasjon til egen forbedring.  
12 Deltakerne ser nytten av møtet. Det at møtet er ansett som nyttig er et 
viktig utgangspunkt for at deltakerne 
stiller med riktig fokus på møtene, der de 
ønsker å utrette noe.  
3 
 
Effekter av endringer 
Tabellen under viser hvilke effekter og endringer som kunne kobles sammen for denne 
runden. Disse vil bli gjennomgått i kapitlet ”Forskningsprosjektets bidrag” 
Tabell 13 Effekt av endringer runde 2 
Effekt  Endring 
Møteprosessen er den samme som tidligere  Forslag til agenda etter runde 1 
 
 
 
8.4.3. Oppsummering Runde 3 
Dette var den avsluttende runden i forskningsprosjektet, så videre endringer ble ikke 
anbefalt i kontekst av oppgaven. Denne intervjurunden viste hvilke endringer i retrospective 
prosessen som deltakerne har sett nytten av: 
 Fast struktur på møtet 
 Fokus på personer i tillegg til prosesser 
 Fokus på å gjennomføre få endringer og ha kontinuerlig forbedring 
I tillegg var gjennomføringen av myke eksperimenter veldig interessant i forhold til at 
eksperimenter skal være en del av en ikke-funksjonell produkt backlogg (Schwaber 2004).  
I tillegg skal eksperimentene kunne være tilordnet personer og mulig å sette til ”ferdig” når 
jobben er gjort (Derby et al 2006). Temaet rundt myke eksperimenter vil bli tatt opp igjen i 
kapittelet ”Forskningsprosjektets bidrag”.  
Teamet ser også utfordringer med retrospective møtet, utfordringer som har vært der fra før 
dette forskningsprosjektet tok til. Dette kan vise at teamet viser en større interesse for 
møtet nå, og ønsker å forbedre møtet videre. 
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8.5. Oppsummering resultater 
Her følger en oversikt over alle observasjoner og endringer som ble utført i 
forskningsprosjektet for hver runde. I henhold til forskningsmodellen presenteres hver runde 
i egen kolonne med observasjoner og endringer.  
Tabell 14 Oppsummering observasjoner 
Observasjoner 
Runde 0 Runde 1 Runde 2 Runde 3 
Kun aksjonspunkter for 
negative elementer. 
Tidsfrister overholdt. Retrospective gjennomføres 
for å forbedre teamet. 
Diskusjon om årsaker og tiltak 
tok lengre tid enn tidligere. 
Tidvis bruk av tidligere 
notater på retrospective. 
Lite diskusjon om prioritering 
av elementer. 
Retrospective gjennomføres 
for å forbedre metodikken. 
Fulgte beskrevet prosess. 
Overvekt av negative 
elementer i forhold til 
positive. 
Lite diskusjon rundt hvilke 
aksjonspunkter som skulle 
gjøres. 
Retrospective gjennomføres 
for å sjekke om eksperimenter 
har fungert. 
Deltakerne har to 
hovedelementer som går igjen 
i beskrivelsen av hvorfor de 
gjennomfører retrospective: 
Forbedring av prosesser og å 
lufte ting.  
Lite systematisk fremgang for 
å finne konkrete 
aksjonspunkter. 
Utfordrene å velge et positivt 
og et negativt element, ønske å 
gjøre alle. 
Retrospective gjennomføres 
for å ha en ”utblåsning”. 
Deltakerne har tre 
hovedelementer når de 
beskriver hvorfor møtet er 
nyttig: Innføring av endringer 
i små steg, fokus på forbedring 
og å ta problemer ved roten.  
Forbedringspotensial i å 
implementere aksjonspunkter. 
Lite forståelse for å velge et 
positivt og et negativt element, 
alle de gode burde teamet 
fortsette med. 
Nye temaer ble tatt opp på 
retrospective møtet, temaer 
som tidligere har vært tabu. 
Alle aksjonspunkter ble 
gjennomført. 
Varierende terminologi rundt 
positive / negative elementer. 
Teamet har ingen felles kultur 
for å notere hendelser fra 
sprinten som de ønsker å ta 
opp på møtet. 
Positiv mottakelse av ny 
agenda for retrospective 
møtet. 
Deltakerne gjennomførte 
”myke” aksjonspunkter som 
var relatert til holdninger og 
væremåte på arbeidsplassen.  
Ingen kommentarer mens 
deltakerne presenterer det de 
ser på som positive / negative 
elementer. 
Overvekt av faglig innhold på 
retrospective. 
Deltakerne ønsker å lykkes 
med aksjonspunkter fra 
retrospective. 
Usikkerhet på om hvordan 
dokumenterte elementer skal 
benyttes. 
Prosessen er dårlig 
dokumentert. 
 Deltakerne ønsker å se tilbake 
på historisk informasjon om 
tidligere aksjonspunkter. 
Usikkerhet på om elementer 
som ikke er prioritert skal 
dokumenteres. 
Kun teammedlemmer får 
delta. 
 Eksperiment virket mot sin 
hensikt. 
Deltakerne setter pris på mer 
struktur i retrospective møtet 
som følge av 
forskningsprosjektet. 
Teammedlemmer kan være 
produkteier. 
 Ikke tid til å gjennomføre 
aksjonspunkter. 
Deltakerne ser at små 
justeringer kan gi store 
resultater. 
Notater fra retrospective 
sendes på e-post til deltakere 
og interessenter. 
 Håndsopprekning for å 
prioritere. 
Deltakerne ser nytten av 
møtet. 
Dokumentasjon fra møtet blir 
ikke brukt etter møtet. 
 Teamet tar i bruk ”myke” 
aksjonspunkter. 
  
Elementer gjentas fra 
retrospective til retrospective. 
    
Lite tilbakemelding fra ledelse 
på aksjonspunkter. 
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Tabell 15 Oppsummering endringer 
Endringer 
Runde 0 Runde 1 Runde 2 Runde 3 
Positive og negative elementer 
skal dokumenteres med 
tilhørende aksjonspunkter. 
To elementer av vilkårlig type 
prioriteres fremfor et positivt 
og et negativt. 
Ingen endringer. Ingen endringer. 
Et positivt og et negativt 
element skal få aksjonspunkter 
fremfor alle. 
Innføring av felles forståelse for 
møtet. 
   
Videreføring av at kun en kan 
snakke om gangen mens 
elementer presenteres. 
Innføring av fast agenda for 
møtet. 
   
 
Dette oppsummerer observasjonene og endringene som ble gjort i forskningsprosjektet.  
Bakgrunnen og evalueringen som ledet frem til endringene er utredet i kapitlet om de 
respektive rundene.  
Videre følger forskningsprosjektets bidrag, der vil det vises hvordan resultatene fra 
forskningsprosjektet kan gi verdi for praktikere og forskere.   
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9. Forskningsprosjektets bidrag 
Forskningsprosjektets to bidrag er til retrospective møtet og til smidige 
systemutviklingsmetoder. Endringene som ble innført kan gjenbrukes av andre virksomheter 
som har tilsvarende utfordringer i egen virksomhet. Prosessen som ble gjennomført i 
forskningsprosjektet for å innføre og evaluere endringene kan og gjenbrukes, og gi 
praktikere et nytt verktøy til å styre smidige systemutviklingsmetoder.  
9.1. Retrospective møtet 
I dette kapitlet vil endringenes effekt redegjøres for og diskuteres. Dette er gjort for å la 
praktikere i andre virksomheter og prosjekter ta lærdom av endringene som ble gjort i 
forskningsprosjektet. Hver av endringene vil bli redegjort for, der ønsket og faktisk effekt blir 
presentert.  
Tabell 16 Oversikt endringer og effekter 
Endring Ønsket effekt Faktisk effekt  
Prioritering av to elementer 
som skal ha tilhørende 
aksjonspunkter, istedenfor at 
alle får aksjonspunkter. 
At et lavt antall aksjonspunkter 
vil gjøre det enklere for teamet 
å gjennomføre dem.  
Retrospective ble holdt 
innenfor tidsrammen på en 
time. 
Dokumentasjon skal følge et 
format som gjenbrukes etter 
hvert møte. 
 
At beslutninger, prioriterte 
elementer og aksjonspunkter 
blir dokumentert.  
Møtet ble dokumentert og 
dokumentasjonen ble publisert 
på et felles område. 
Informasjonsskriv til 
Scrummaster om hvorfor 
retrospective møtet 
gjennomføres og hva det kan 
brukes til. 
Ønsket en felles forståelse og 
opplæring av teamet på hvorfor 
møtet gjennomføres og 
hvordan det kan benyttes til å 
forbedre teamet.  
Felles forståelse for hvorfor 
møtet gjennomføres og hva det 
kan brukes til. 
Teammedlemmene kan velge to 
vilkårlige elementer som skal 
prioriteres istedenfor et positivt 
og et negativt. 
Å overlate beslutningen til 
teamet etter tilbakemelding på 
innført endring. 
Ingen dokumentert effekt. 
Forslag til agenda som ble sendt 
til Scrummaster. 
Fast struktur på møtet, slik at 
teamet er mentalt forberedt på 
hva som kommer. 
Møtet fikk en fast struktur som 
er dokumentert på 
virksomheten Wiki. 
 
Videre kommer en gjennomgang av hver endring som ble gjennomført. Gjennomgangen er i 
hovedsak beregnet på praktikere som ønsker å benytte forslagene i egne prosjekter.  
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9.1.1. Prioritering av to elementer 
Endringen ble innført for å minske antall aksjonspunkter som teamet skulle jobbe med i hver 
iterasjon. Dette ble gjort på bakgrunn av erfaringene beskrevet i Derby et al 2006, der et 
antall mellom 2 og 3 elementer skulle være det ideelle pr iterasjon.  
Det som skjedde var at møtet ble kortet ned i tid. Teamet brukte mye tid på å diskutere 
aksjonspunkter på alle sine elementer før denne endringen ble innført, men når det ble 
kortet ned til 2 stk gikk og tidsbruken ned.  
Det ble observert andre hindre for gjennomføring av aksjonspunktene som kan ha vært en 
medvirkende årsak til at endringen ikke hadde ønsket effekt. I Runde 2 ble det observert at 
flere intervjuobjekter poengterte at det ikke var tid til gjennomføring av aksjonspunktene for 
sprinten. De samme intervjuobjektene sa også at de ønsket å gjennomføre aksjonspunktene.  
Teamet klarte i Runde 3 å gjennomføre aksjonspunktene de hadde satt seg for sprinten, men 
det ble ikke funnet klare kobling mellom endringen og gjennomføringen. En påvirkende 
faktor kan ha vært utformingen av aksjonspunktene og motivasjonen hos teamet til å 
gjennomføre dem.  
I henhold til Derby et al 2006 så skulle denne endringen øke gjennomføringsevnen til 
aksjonspunktene. Hos målvirksomheten ble effekten en tidsbesparelse. Dette viser at 
endringen kan ha minst to effekter.  
Endringen ble gjennomført gjennom to runder; I første runde skulle et positivt og et negativt 
element prioriteres. Dette ble kommentert av teamet og endret i det neste retrospective 
møtet. I andre runde skulle teamet selv bestemme hvorvidt elementene skulle være positive 
eller negative. Det at det skulle velges et positivt og et negativt element ble innført for å 
fremme videreføring av positive punkter, fikk ingen ny effekt. 
Prioritering av to elementer gjør at teamet i fellesskap må bestemme seg for hva de mener 
er viktig å forbedre. Dette virkemiddelet er utprøvd i mange prosjekter (Derby et al 2006), og 
kan derfor sies å ikke være knyttet til dette utviklingsprosjektet verken i henhold til 
prosjektoppgavene eller teamet.  
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9.1.2. Dokumentasjon av retrospective 
Denne endringen ble innført for å kunne gi teamet grunnlag for å evaluere sin egen fremdrift 
over tid. I tillegg kunne dette brukes for å se hvilke elementer som var gjengangere og effekt 
av aksjonspunkter.  
Teamet gjennomførte dette, og dokumenterte hele retrospective prosessen sammen med 
elementer, aksjonspunkter og effekter. Dette er noe som kan bidra til selvinnsikt over lengre 
tid. I tillegg gir det muligheter for å tilpasse teamets kompetanse og utvikling i henhold til 
styrker og svakheter som kan krystallisere seg over tid. Dette fordrer naturligvis at 
dokumentasjonen blir vedlikeholdt og gjennomgått i fremtiden også.  
Det å ha et bevisst forhold til teamets utvikling er viktig for å kunne gjennomføre ”inspect 
and adapt” prinsippene. Det å kunne vite hvilke virkemidler som har fungert, og ikke minst, 
hvilke som ikke har fungert er viktig når nye utfordringer skal håndteres.  
9.1.3. Felles forståelse for retrospective møtet 
Dette ble ikke gjennomført som noen endring i prosessen, men som et informasjonsskriv om 
hvordan møtet kan brukes, hva deltakerne kan få igjen og hva det forventes at de bidrar 
med.  
Dette ble gjennomført som følge av sprik i hvordan deltakerne oppfattet møtet og hvilke 
temaer som ble tatt opp. I tillegg ble det signalisert interne stridigheter som ikke ble 
håndtert. Med skrivet skulle deltakerne få lov til å ”blåse ut” frustrasjoner og fryd såfremt 
det ble gjort på en saklig og konstruktiv måte.  
9.1.4. Fast agenda for møtet 
Den faste agendaen for møtet gjør møtet forutsigbart, noe som gjør at deltakerne kan ha 
riktig ”mindset” når de deltar på møtet (Derby et al 2006). Dette gjør og at å bytte møteleder 
for retrospective lar seg gjøre uten større utfordringer. Dette fordrer at møteprosessen er 
blitt dokumentert.   
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9.2. Smidige metoder 
Hovedtrekkene av prosessen gjennomført i dette prosjektet kan trekkes ut av dette 
forskningsprosjektet og implementeres i en virksomhet som praktiserer eller ønsker å 
praktisere smidige metoder.  
 
 
Figur 8 Rammeverk for smidig innføring av endringer 
Denne modellen (Figur 8) er en praktisk modell basert på den originale forskningsmodellen 
for dette prosjektet, elementer som avhenger av prosjektkonteksten er enten generalisert 
eller utelatt.  
Dette er på ingen måte en vitenskapelig modell, men et bidrag til praktikere som ønsker å 
forbedre sine smidige prosesser som beskrevet i forskningsprosjektet. 
Generalisering og utelating av prosjektspesifikke elementer er gjort for å skape en generisk 
modell. Denne generiske modellen er i forskningsprosjektet utprøvd i liten skala. Hvorvidt 
denne modellen kan benyttes i større sammenhenger eller andre kontekster enn det som er 
utprøvd er fremdeles ukjent.  
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9.2.1. Gjennomføringen 
Det kommende kapitlet omhandler hvordan modellen kan benyttes i praksis, med eksempler 
fra dette forskningsprosjektet. Beskrivelsen er ment for å utdype modellens tenkte funksjon, 
og for å tilrettelegge for implementering av modellen av praktikere.  
Analyse 
På lik linje med forskningsmodellen har denne modellen en innledende analyserunde, der 
nåværende utfordringer kartlegges. I kontekst av prosessen som skal endres kan 
prosesseier(e) og utøvere bidra med verdifull informasjon om de utfordringene som er 
aktuelle. Sammensetningen av denne informasjonen kan avdekke andre utfordringer som 
ikke er like synlige, men viktige å være på utkikk etter.  
Steget fra identifiserte utfordringer til innføring av endringer fordrer en prioritering av 
utfordringer. Disse kan prioriteres etter virksomhetens ønske. I forskningsprosjektet ble 
prioriteringen gjennomført basert på frekvens, og i retrospective ble det bestemt basert på 
antall stemmer. 
Forskningsprosjektet og litteratur (Derby et al 2006) har vist at det å prioritere og håndtere 
1-2 utfordringer pr syklus er tilstrekkelig, og høyere antall kan føre til at ingen utfordringer 
blir håndtert.  
Så langt er en del utfordringer funnet og 1-2 av dem er prioritert. For å gjennomføre 
analyserunden skal forslag til eksperimenter som kan løse utfordringene defineres. 
Eksperimenter kan være utfordrene å definere, så det anbefales å bruke litteratur, kollegaer, 
mentorer eller lignende som ressurser for å lage gode eksperimenter. I tillegg bør 
eksperimentet ha kriterier for når det anses som vellykket, slik at dette kan måles ved 
eksperimentets slutt.  
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Implementering av eksperiment 
Eksperimentene er leveransen til neste fase der de implementeres i virksomheten i form av 
prosessendringer eller nye prosesser. Dette må gjennomføres i henhold til virksomhetens 
domene, der interne rammer og kulturer tas hensyn til.  
I forskningsprosjektet ble endringene implementert av Scrummaster etter å ha fått en 
presentasjon av mulige eksperimenter fra forsker. Scrummaster var i prosjektets tilfelle også 
eier av de aktuelle prosessene slik at implementeringen ble gjennomført av personell med 
myndighet over aktuelle prosesser.   
Gjennomføring av eksperiment 
Gjennomføringen av eksperimentet gjøres ved at virksomheten følger de endrede og/eller 
nye prosessene som er definert i eksperimentet.  
Evaluering av eksperiment 
Evaluering av eksperiment kan gjennomføres mye på samme måte som den innledende 
Analysen. Fokus bør imidlertid være på hvorvidt eksperimentene var vellykkede eller ikke, og 
eventuelt i hvilken grad de lyktes. Som i analysen skal 1-2 utfordringer prioriteres og 
tilordnes eksperimenter. Prosessen vil her kunne gjenbrukes fra analysen. Hvis det ikke 
finnes nye utfordringer, eller ønsket mål er nådd kan prosessen avsluttes.   
9.2.2. Modellens bidrag 
Denne modellen kan benyttes som et tillegg til smidige metoder for å kontrollere ”inspect 
and adapt” prosessen i metoden. Basert på tomrommet som er dokumentert i Scrum kan 
dette bidraget gjøre Scrum til en mer komplett systemutviklingsmetode. Modellen kan og 
benyttes i kontekster utenfor Scrum og smidige metoder.    
Dette bidraget er på ingen måte en fasit, eller en komplett løsning som skal tas i blindt i bruk 
av noen. Bruk av modellen forutsetter innsikt i teoriene og praksisene som ligger til grunn, 
og at prosessene som modellen skal benyttes på er egnet for dette.  
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10. Diskusjon 
I dette kapitlet vil funnene fra forskningsprosjektet bli diskutert i henhold til litteraturen fra 
kapitlet ”Tidligere forskning”. Siden forskningsprosjektets to hovedbidrag allerede er 
diskutert og redegjort for vil dette kapitlet gå gjennom litteraturen beskrevet tidligere og 
sette den i kontekst med forskningsprosjektets funn og observasjoner.  
10.1. Retrospective møtet 
Innenfor retrospective møtet er det tre punkter som skal adresseres; mangel på 
dokumentasjon, gjennomføring av myke aksjonspunkter og forbedring av praksiser. 
Retrospective møtet er der hovedtyngden av forskningsprosjektet har vært, og derfor blir 
dette det største og viktigste kapitlet innenfor diskusjonen.  
10.1.1. Mangel på dokumentasjon 
I innledningen ble mangel på dokumentasjon og prosessbeskrivelser adressert i henhold til 
Scrum, og i henhold til retrospective møtet. Resultatene viser at innføring av smidige 
metoder uten tilstrekkelig evaluering, kunnskap og metodekjennskap kan få negative 
konsekvenser. Retrospective møtet i virksomheten ble gjennomført etter beskrivelsen til 
Schwaber et al 2004 og Scrummasters egne erfaringer. Resultatet var at møtet ble 
gjennomført siden det er en del av utviklingsmetodikken.  
Retrospective møtet har i henhold til dokumentasjon fra utviklingsmetodikken mangler som 
er vist i dette prosjektet. Prosessene for hvordan ”smidigheten” skal gjennomføres blir 
overlatt til praktikerne. Metoden konstaterer at evaluering og justering skal forekomme, 
men ikke hvordan (Salo 2005).  
10.1.2. Myke aksjonspunkter 
Forskningsprosjektet har vist at myke aksjonspunkter lar seg gjennomføre med gode 
resultater i noen tilfeller. Myke aksjonspunkter er et begrep som omfatter aksjonspunkter 
som ikke kan settes til status ”ferdig” eller tilordnes en spesiell person. Eksempel på et slikt 
aksjonspunkt kan være ”I neste sprint skal vi være flinkere til å hjelpe hverandre”. Dette er 
et aksjonspunkt som gjelder for hele sprinten, og hvorvidt aksjonspunktet lykkes er opp til 
teamet å bestemme.  
Dette er i motsetning til påstander om at aksjonspunkter skal være konkrete oppgaver 
(Derby et al 2006, Scwaber 2004) som kan både tilordnes en person og settes til status 
”ferdig”. Denne påstanden er ikke begrunnet, men oppfølging og måling av oppgaver som 
har et definert utgangspunkt og mål kan være lettere enn oppgaver som ikke har 
egenskapene. Dette bør allikevel ikke ekskludere slike aksjonspunkter fra å bli valgt av 
teamet under retrospective møtet.  
10.1.3. Forbedring av praksiser 
I dette forskningsprosjektet har ”smidigheten” blitt gjennomført og kontinuerlig evaluert i 
henhold til prinsippene for metoden, noe som betyr at dette prosjektet har funnet én måte å 
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praktisere kontinuerlig forbedring av utviklingsmetoden. Dette ble identifisert som en 
mangel av Salo (2005), og forskningsprosjektet har trukket ut en gjenbrukbar prosess som 
kan benyttes av praktikere.  
 
10.2. Smidige metoder og Scrum 
Innenfor dette temaet var hovedvekten av litteraturen i henhold til praktisering og historien 
til smidige metoder og Scrum. Dette kapitlet vil trekke paralleller mellom smidige metoder 
og SPI i kontekst av forskningsprosjektet.  
Forskningsprosjektet støtter at det kan være et behov for et rammeverk som kan overvåke, 
evaluere og endre prosesser (Grover 1999) innenfor smidig utvikling, noe som det ikke finnes 
i Scrum. Det å kunne jobbe videre med alternative praksiser for å gjennomføre kontinuerlig 
overvåkning og justering av smidige prosesser kan bidra til å tette dette gapet som er vist i 
forskningsprosjektet og av Salo (2005). Dette kunne gagnet både Scrum og andre smidige 
metoder som praktiserer en form for retrospective møte i den form av at det finnes 
praksiser tilgjengelig som kan benyttes. 
Som både tidligere forskning og dette forskningsprosjektet har påpekt mangler retrospective 
møtet dokumentasjon. Dette løfter frem en utfordring for Scrum praktikere; er erfaring 
påkrevd for å kunne praktisere smidig utvikling? Hvis dette er tilfellet kan det være 
nødvendig med å utvide opplæringsløpet for Scrummastere, eller utvide dokumentasjonen 
med alternative praksiser.  
Forskningsprosjektet har bidratt til dette feltet med de endringene som ble gjennomført, 
deres ønskede og faktiske effekter.   
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10.3. Software process improvement 
Innenfor SPI viser forskningsprosjektet at målvirksomheten har flere av utfordringene 
beskrevet i litteraturen.   
Birk et al (2006), Lyytinen et al (1999) og Wastell (1999) påpeker at virksomheter har 
utfordringer med å lære av egne erfaringer. Dette er også tilfellet i målvirksomheten der 
aksjonspunkter ikke er blitt fulgt opp eller dokumentert på en sporbar måte.  
Wastell (1999) påpeker og at stress og manglende prioritering av læring kan være en faktor 
som hemmer læringsprosessen hos et utviklingsteam. Dette er og tilfellet i 
målvirksomheten, der teamet ikke får tid til å gjennomføre aksjonspunkter. I tillegg til at 
utviklingsoppgavene blir prioritert foran teamets læring og utviklingen av 
systemutviklingspraksisene i virksomheten.  
I målvirksomheten har det blitt lagt til rette for at retrospectivet skal gi verdi, men hvorvidt 
teamet får ressurser til å forbedre seg lå dessverre utenfor forskningsprosjektets omfang. 
Derfor er opp til teamet og ledelsen å avgjøre hvordan den organisatoriske læringen skal 
foregå.  
Dokumenteringen av elementer, aksjonspunkter og virkninger vil gi teamet verdifull 
informasjon om egen fremgang slik at de kan fortsette å lære etter avslutningen av 
forskningsprosjektet.  
Selv om målvirksomheten har hatt mange av utfordringene beskrevet i litteraturen, så har 
forskningsprosjektet og utviklingsteamet klart å identifisere disse og implementert 
virkemidler for å motvirke utfordringene.  
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11. Konklusjon 
Basert på tilbakemelding fra teamet, observerte endringer og holdninger mener jeg at 
problemstillingen om å gjøre retrospective møtet mer verdifullt er løst.  Møtet har fått en 
fast struktur, større fokus på gjennomføring av aksjonspunkter, utvidelse av temaer som tas 
opp og en dokumentasjonsform som støtter læring.  
Forskningsprosjektet har bidratt med mulige forbedringer i Scrum i form av en modell for 
håndtering av endringer som til nå har manglet i Scrum. Forskningsprosjektet har og testet 
ut flere virkemidler gjennom flere retrospective møter. Disse virkemidlene og deres effekter 
er et viktig bidrag til Scrum praktikere som ønsker å forbedre egne prosesser.  
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12. Videre forskning 
For å følge opp arbeidet som er gjort i denne modellen er det tre aspekter som kan trekkes 
frem. Å gjennomføre et liknende prosjekt med en lengre tidshorisont, utprøving av modellen 
for prosessendring og utprøving av endringene fra dette forskningsprosjektet i nye 
utviklingsprosjekter.  
Begrensninger i tidsperspektivet for dette forskningsprosjektet gjør det interessant å følge et 
utviklingsteam over lengre tid. Ved å gjøre dette kan langtidseffektene av endringene 
dokumenteres, nye endringer kan prøves og evalueres. 
Modellen for prosessendringer i smidige utviklingsprosjekter i sin nåværende form har kun 
vist seg å fungere i et utviklingsprosjekt. For å validere eller invalidere modellen må den 
prøves på flere utviklingsprosjekter i flere virksomheter. Videre forskning for å se hvorvidt 
modellen i sin nåværende form er gyldig er nødvendig for å gi modellen en virkelig verdi for 
både praktikere og akademia.  
Flere av endringene som ble gjennomført hos målvirksomheten er av en slik art at de kan 
gjenbrukes i andre utviklingsprosjekter. Forskning og erfaringer som viser hvordan 
endringene gir effekter i andre utviklingsprosjekter vil være nyttige bidrag for å forstå hvilke 
endringer som gir hvilke effekter under ulike omstendigheter. Dette kan igjen bidra til å 
bygge en god kunnskapsbase om hvordan retrospective møtet (og eventuelt andre smidige 
prosesser) kan gjennomføres, og endres for å møte ulike utfordringer. 
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15. Sammendrag 
Pragma AS har et ønske om å samle og dele erfaringer som produseres under 
utviklingsprosjektenes tilbakeblikksmøter. Ved å kartlegge ressurspersoner og nåværende 
prosesser kan en utvikle et rammeverk som muliggjør innhenting og strukturering av 
artefakter fra tilbakeblikksmøtene.  
I dette forprosjektet har nåværende prosesser for gjennomføring av tilbakeblikksmøter blitt 
dokumentert både som beskrevne og gjennomførte prosesser. Dette er evaluert i forhold til 
relevant litteratur og på bakgrunn av fellestrekk mellom de tre vinklingene og virksomhetens 
mål har en prototyp til rammeverk for samling av informasjon fra tilbakeblikksmøtene blitt 
konstruert.  
Forprosjektet vil tjene det kommende hovedprosjektet der et fullstendig rammeverk for 
innsamling og behandling av informasjon fra tilbakeblikksmøter skal implementeres og 
videreutvikles i et iterativt aksjonsforskningsprosjekt.  
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16. Innledning 
Dette prosjektet skal ta for seg en liten del av utviklingsmetodikken til Pragma AS for å øke 
kunnskapsdeling og kartlegge utfordringer i prosjekter.  
Pragma AS er et mellomstort IKT konsulenthus fra Kristiansand. Pragma jobber primært med 
systemutviklingsprosjekter og rådgivning. 
I dag bruker de en tilpasset variant av den smidige metodikken Scrum til gjennomføring av 
systemutviklingsprosjekter. Dette er et forprosjekt for min masteroppgave der målet er å 
innføre et rammeverk for rapportering av informasjon fra tilbakeblikksmøter i 
utviklingsprosjekter.  
Tilbakeblikksmøter (retrospective fra Scrum) er en del av den smidige utviklingsmetodikken 
som blir brukt i Pragma. Møtet har som mål å å gå gjennom hva som har gått bra, og hva 
som trenger forbedringer fra en iterasjon (Sprint fra Scrum) eller prosjektet som helhet. For 
enkelhetsskyld blir gode og dårlige erfaringer / hendelser referert til som elementer i denne 
rapporten. Hvert element har tilhørende tiltak som skal enten korrigere eller forbedre 
dårlige elementer, eller styrke gode elementer. Elementene kunnskapen blir i dag lagret i 
form av statusrapporter eller som en oppgave i prosjektets product backlog (side 9).  
Forprosjektet vil ta for seg de to første elementene i prosessmodellen for hele prosjektet.  
 
Forprosjektet skal ta for seg de to første delene av hovedprosjektet. Forstudie består av en 
lett analyse av selskapet og utvikling av en prototyp til rammeverket.  
En lett analyse av selskapet innebærer følgende punkter:  
 Kartlegging av organisasjonsstruktur og nøkkelpersonell i prosjekter  
 Kartlegging av rutiner for prosjektgjennomføring 
Forstudie 
Utvikle prototyp 
Analysere og 
evaluere 
Analysere 
Implementere 
Videreutvikle 
Konkludere 
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 Dokumentering av nåværende prosesser for gjennomføring og dokumentering av 
tilbakeblikksmøte 
 Dokumentere hvordan dokumentasjonen produsert under tilbakeblikksmøte blir 
behandlet og lagret 
Informasjonen som skal samles fra virksomheten er tildels tilgjengelig offentlig, mens mye 
ligger i rutiner og prosesser som kun den enkelte prosjektleder i selskapet er kjent med.  
For å kunne kartlegge nøkkelpersoner må organisasjonsstrukturen først dokumenteres. 
Strukturen vil vise hvem som gjennomfører og deltar på tilbakeblikksmøter. 
Nøkkelpersonene som forprosjektet ønsker å identifisere vil være prosjektlederne i 
selskapet. Prosjektlederne som blir identifisert vil forhåpentligvis inneha den informasjonen 
som trengs for å kartlegge prosesser for gjennomføring, dokumentering og viderebehandling 
av tilbakeblikksmøter og artefakter produsert i og som følge av dette møtene.  
Prototyp til rammeverket vil være en matrise med felter der informasjonen fra 
tilbakeblikksmøtene kan struktureres slik at informasjonen gir mening utenfor prosjektet. I 
fremtiden kan rammeverket implementeres som et informasjonssystem, men i dette 
prosjektet blir det på papir og/eller regneark.  
Denne rapporten vil først beskrive hvordan forprosjektet er planlagt og hvilken litteratur 
som er relatert til forprosjektet. Videre følger av organisasjonsstrukturen og prosessene for 
tilbakeblikksmøtene som leder videre til utvikling av en prototyp.  
16.1. Bakgrunn 
Pragma AS er et konsulenthus der de i disse dager har stort fokus på optimalisering av 
interne prosesser. Det er identifisert et ”kunnskapssluk” som oppstår når prosjekter blir 
gjennomgått av deltakerne for å trekke ut positive og negative elmenter fra prosjektet. Disse 
elementene blir sjeldent brukt videre og kunnskapen blir hos prosjektdeltakerne.  
Det Pragma AS ønsker er å kunne strukturere denne informasjonen slik at den kan deles 
mellom prosjekter, prosjektledere, utviklere og ledere.  
16.2. Målet 
Målet er å lage et rammeverk som støtter ideen om kunnskapsdeling for prosjekterfaringer. 
Rammeverket skal fange all relevant informasjon fra tilbakeblikksmøter og kunne gjengis for 
å treffe tre identifiserte målgrupper; utviklere, prosjektledere og ledere.  
I utgangspunktet antas det at ledere vil bruke rammeverket til å få et overordnet blikk på 
hva som er gjennomgående godt og dårlig for prosjekter for å kunne fremheve gode 
elementer, og forbedre de dårlige. Prosjektledere antas å ha interesse i å se hvordan sosiale 
og overordnede tekniske utfordringer har vært løst tidligere. Utviklere antas å bruke 
rammeverket for å finne løsninger på tekniske utfordringer.  
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Hovedmålet for forprosjektet er å lære nok om virksomheten og dens prosesser til å kunne 
lage en prototyp til rammeverket som vil være gjenstand for videreutvikling i den iterative 
delen av hovedprosjektet som vil følge.  
16.3. Metode 
For å gjennomføre oppgavene tilknyttet forstudiet vil jeg benytte en simplistisk kvalitativ 
metode. Det jeg ønsker å avdekke i forstudiet er hvordan prosjektlederne i selskapet sier de 
gjennomfører tilbakeblikksmøter og hvordan de faktisk gjennomfører møtene.  
Uformelle intervjuer og samtaler vil være primærkilde for innsamling av data i forstudiet. 
Det er beskrevet nøyaktig fremgangsmåte for de to ulike kvalitative innsamlingene i de 
respektive kapitlene.  
17. Hvordan litteraturen definerer tilbakeblikksmøte 
Den originale Scrum boken (Schwaber et al 2001) nevner ikke tilbakeblikksmøte (eng: 
retrospective). I boken sier metodikken at alle utfordringer skal taes opp og løses 
fortløpende. Tilbakeblikksmøte, eller noen form for reflekson rundt en iterasjon kommer 
først i Schwaber et al 2004 som er rettet mot prosjektledere. Cockburn et al (2006) skriver 
om refleksjonsmøter etter iterasjoner som virkemidler brukt i både hans egen Crystal Clear 
metode, og XP (ExtremeProgramming). Highsmith et al 2004 har en fremgangsmåte der 
enkle spørsmål blir stilt til deltakerne.  
Først er det et hovedspørsmål alle må stille seg, som brukes til forberedelse til 
gjennomgangen; Gjorde vi den beste jobben vi kunne i forrige iterasjon? 
Videre følger disse spørsmålene som blir utgangspuntket for selvevalueringen.  
- Hva gikk bra? 
- Hva gikk mindre bra? 
- Hvordan kan vi forbedre oss? 
- Hva er det vi ikke forstår (valgfritt) 
Elementene plasseres så i et skjema som dette  
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Figur 9 Team self-assessment chart 
Dette skjemaet ligner ikke mye på det som ble avdekket i pragmas dokumenterte, beskrevne 
og gjennomførte tilbakeblikksmøte. Spørsmålene derimot vil den observante leser dra 
kjenskap til når metodikken til Pragma utdypes senere.  
Cockburn et al (2006) definerer et tilbakeblikksmøte (Team reflection workshop) 
utviklingsteamet reflekterer rundt to temaer: 
- Hva har vi lært? 
- Hva kan vi gjøre bedre? 
Scrum Alliance (2008) er en veledig organisasjon som arbeider med videreutvikle og 
forbedre Scrum, lære opp Scrum-Mastere med sertifisering og aktiviteter for å hjelpe 
prosjekter igang med Scrum.  
Litteraturens mangel på god informasjon rundt gjennomføring av et tilbakeblikksmøte kan 
forklares på flere måter. For det første er det fremdeles relativt nytt, 2004 var første gang 
Ken Schwaber utgav (såvidt det er kjent) litteratur der dette møte ble nevnt. I Scrum 
”oppskriften” (Schwaber et al 2001) ble det ikke nevnt i det hele tatt.  
I perioden fra 2001 til 2004 har dette fenomenet blitt integrert i Scrum. Andre metodikker 
har muligens hatt denne praksisen lengre uten at det skal utdypes videre.  
Nyere litteratur (Cockburn 2006) nevner tilbakeblikksmøter som en viktig del av både XP og 
Crystal Clear metodene, og det kan være et tegn på at flere metodikker bruker dette 
hjelpemiddelet for å tilpasse prosjektet og teamet til den konteksten de befinner seg i.  
Det er derimot ikke funnet noen klar prosess på hvordan dette møtet skal gjennomføres, 
hvordan innholdet skal dokumenteres eller viderebehandles. Dette indikerer at møtet i 
utgangspunktet er veldig åpent, med noen et overordnet mål som skal nåes, der scrum-
master eller prosjektleder står fritt til å styre møtet.  
Det at tilbakeblikksmøtet fremdeles er et relativt nytt begrep innen Scrum kan og være en 
del av grunnen til at det ikke er formalisert mer, og at mulighetene utover prosjektgrensene 
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ikke er kartlagt. En annen grunn kan være at tilbakeblikksmøtet skal være vagt definert, der 
prosjektledere selv kan bestemme rutiner og prosesser.  
Det en kan summere litteraturgjennomgangen med er at det i hovedsak er to ting som det 
bør reflekteres over: Hva har gått bra, og hva kan gjøres bedre.  
 
18. Kartlegging av organisasjonsstruktur og nøkkelpersonell  
Pragma er strukturert på følgende måte. Under Adm. dir er det to datterselskaper, Pragma 
AS og Pragma Drift. Pragma Drift er ikke tatt med i denne organisasjonsstrukturen siden det 
er Pragma AS som benytter smidig utvikling og det er her studiet skal foregå.  
 
Totalt for hele Pragma AS er det 33 ansatte fordelt på Kristiansand, Drammen og Oslo. 
Samtlige bruker smidig utvikling i prosjektgjennomføring.  
Pragma har fire dedikerte prosjektledere, Eirik, Frode, Hege og Vidar. Dette vil i denne 
runden være nøkkelpersonell for å hente inn informasjon om hvordan nåværende prosesser 
for tilbakeblikksmøter gjennomføres, og hvordan prosjektene blir gjennomført. Disse vil og 
være sentrale i hvordan resultatene av et tilbakeblikksmøte blir dokumentert og fulgt opp.  
Videre blir det en gjennomgang av hvordan Pragma selv har definert sin metodikk for 
prosjektgjennomføring.  
19. Overordnet rutine for prosjektgjennomføring 
Pragma bruker Scrum som basis for prosjektgjennomføring. Scrum er en smidig (eng: Agile) 
metode som fokuserer på hyppige leveranser av fungerende programvare med høyt 
verdifokus.  
De neste avsnittene viser hvordan Pragma selv definerer sin metodikk. Det er noen begreper 
i Pragmas metodikk som er ulike de som er brukt i denne rapporten, for disse begrepene er 
det satt inn tilsvarende begrep i parantes. Beskrivelsen er i sin helhet hentet fra Pragmas 
interne kunnskapsbibliotek (Karlsen 2008). 
Avdelinger
Selskaper
Felles ledelse Adm. dir
Pragma AS
33
Kristiansand 
22
Drammen 
4
Oslo 
7
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19.1. Roller 
For å forstå hvordan metodikken er strukturert, er det naturlig å begynne med hvilke roller 
som finnes i prosjektet.  
Et scrumprosjekt består av tre rolletyper:  
19.1.1. Produkteier 
Produkteieren er typisk hoved kundekontakt. Produkteieren har ansvar for en leveranse 
gjennom hele prosjektet; produktbakloggen. Et scrum-prosjekt skal ha en, og bare en 
produkteier som til en hver tid skal holde produktbaklogg oppdatert med oppdaterte, 
spesifiserte og prioriterte krav til systemet. 
19.1.2.  
Scrum-master 
Scrum-master i et scrum team har som oppgave å opprettholde scrum-prosessen i teamet. 
Ved å være fasilitator i møter, tar scrum-masteren fort en prosjektlederrolle. En scrum 
masters mål, skal hele tiden være å rydde unna problemer scrum-teamet kan få underveis i 
prosjektet. 
19.1.3. Team medlem 
Dette er den produserende delen av et scrum team. I de fleste prosjekter er disse utviklere, 
men både designere, testere, systembrukere og andre eksperter kan være del av et scrum 
team. Målet i alle scrum prosjekt er å lage scrum-team med den kompetansen som behøves 
for å løse sprintens (iterasjonens) mål. Scrum teamets oppgave er til en hver tid å løse de 
oppgaver som er satt i gjeldende sprint. 
19.2. Prosess 
Scrumprosessen består av en rekke iterasjoner, kalt sprinter.  
 
Figur 10 Scrum-prosess 
 
 
10 
 
19.3. Sprint planning 
I starten av hver sprint plukker scrum-teamet ut så mange oppgaver fra toppen av 
produktbakloggen de selv føler de kan klare å gjennomføre innenfor sprintlengden. Disse 
oppgavene spesifiseres ytterligere av scrum-teamet slik at en oppgave fra produktbakloggen 
spesifiseres ned i håndterbare mindre oppgaver. 
19.3.1.  
Daily scrum 
Dette møtet holdes hver dag, til samme tid og på samme sted og tar maks 15min. Målet med 
møtet er at hele scrum-teamet skal oppdatere hverandre med hva de hart gjort, hva de skal 
gjøre og hva som hindrer dem i å gjøre det de skal. Dette er ikke et statusmøte hvor 
prosjektleder skal oppdateres på hvordan det går, men et koordineringsmøte mellom hvert 
enkelt teammedlem. 
19.3.2.  
Sprint review 
I slutten av hver sprint samles produkteier, scrum team, og andre interresenter for en kort 
gjennomgang av resultatene fra foregående sprint. Presentasjonen skal være kort og konsis. 
Scrum-teamet presenterer brukerhistoriene, og hvordan problemene er løst. 
19.3.3.  
Sprint retrospective 
Dette er scrum-teamets gjennomgang av foregående sprint. Her disktueres hva som gikk bra, 
hva som ikke gikk bra og hvordan ting kan forbedres. Mål er å finne forbedringspunkter og 
aksjoner som kan hjelpe til å øke scrum-teamets effektivitet. 
20. Dokumentering av nåværende prosesser 
For å finne ut hvordan tilbakeblikksmøtene blir gjennomført ble det gjennomført samtaler 
med alle prosjektlederne og  dokumentering av flere tilbakeblikksmøter for å se hvordan 
møtene ble gjennomført i praksis kontra på papiret.  
Målet med å sammenligne beskrevet og faktisk prosess er for å se hvor rigid 
gjennomføringen er og hvorvidt holdning til endring eksisterer. Hvis det er avvik mellom 
hvordan prosjektledere ideelt sett gjennomfører et møte, med hvordan de faktisk gjør det 
kan dette være en indikator på at de gjør tilpasninger for prosjektet. Ved å beskrive 
prosessen kan noe bli utelatt, og på samme måte kan noe bli utelatt ved gjennomføring. 
Kombinasjonen av både beskrevet og faktisk prosess bidrar til å få et helhetlig bilde av 
gjennomføringen hos de ulike prosjektlederne.  
20.1. Beskrevet prosess 
Dette kapitlet viser hvordan intervjuene med prosjektlederne ble lagt opp og resultatene av 
intervjuene. 
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Samtalene ble lagt opp som veldig uformelle i et møterom med whiteboard der 
prosjektlederne kunne tegne og forklare sin prosess. De fikk alle samme spørsmål, ”hvordan 
gjennomfører du et tilbakeblikksmøte”, og forklarte utifra dette stegvis hvordan de 
gjennomfører møtene. Underveis ble det stilt oppfølgingsspørsmål for avklaringer rundt 
prosessen. I første omgang blir tenkt prosess kartlagt, slik at det senere kan avdekkes avvik 
mellom beskrevet prosess og fak
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tisk prosess.  
 
20.1.1. Vidar 
Alle skal delta. I forkant av møtet blir det tegnet opp et diagram som illustrerer når i 
iterasjonsforløpet elementet oppstod og prioritet for dette elementet. 
 
1. 10 minutter til personlig refleksjon om iterasjonen 
2. Skrive ned gode/dårlige erfaringer på post-its 
3. ”Round table” presentasjon av post-its der deltakerne forklarer hver av sine lapper 
og henger dem på tavlen der de mener den hører hjemme.  
4. Prosjektleder grupperer og rangerer lappene ettersom hva som er blitt tatt opp, og 
hvor mange som har tatt opp samme element.  
5. Elementene blir lagt inn i produkt backlog med tilhørende tiltak for oppfølging i 
nesFrodeasjon.  
  
P
ri
o
ri
te
t 
Tid 
Figur 11 Vidars tilbakeblikkstavle 
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20.1.2. Frode 
Alle skal delta. I forkant av møtet blir det tegnet opp en firkant der gode og dårlige erfaringer 
skal skrives opp.  
 - 
Positiv erfaring - Tiltak Negativ erfaring - Tiltak 
Positiv erfaring - Tiltak Negativ erfaring - Tiltak 
Positiv erfaring - Tiltak Negativ erfaring - Tiltak 
Positiv erfaring - Tiltak Negativ erfaring - Tiltak 
Positiv erfaring - Tiltak Negativ erfaring - Tiltak 
Figur 12 Frodes tilbakeblikkstavle 
1. Generelle ting diskuteres, dette vil være ting som verken passer inn under positivt 
eller negativt.  
2. Positive og negative elementer trekkes frem og skrives opp på tavlen, der tilhørende 
aksjoner diskuteres. Frode legger vekt på at selv gode erfaringer skal ha tilhørende 
aksjoner for å kunne gjenta en tidligere suksess. 
3. Når alle positive og negative elementer er skrevet på tavlen skal tre på hver side 
prioriteres som viktigst og dermed følge med prosjektprosessen videre til neste 
iterasjon.  
4. Elementene skrives ned og blir en del av sprint review (dokumentasjon) og taes opp 
når neste iterasjon planlegges. 
20.1.3. Hege 
Hege samler prosjektgruppen og elementer som blir diskutert blir notert på papir eller på pc.  
1. Samle prosjektgruppen 
2. Diskutere positive og negative elementer med tilhørende tiltak 
3. Notere alle elementer og trekke dem frem ved nesteEirikpective. 
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20.1.4. Eirik  
Alle prosjektdeltakerne skal delta på møtet, både personer i utviklingsteamet, kundens 
produkteier og andre innvolverte. Deltakerne skal forberede seg til møtet ved å tenkte 
gjennom foregående iterasjon. Eirik fokuserer på å bruke plus-delta metoden, der begreper 
som negativ eller minus blir byttet med utfordringer eller forbedringspotensial. 
I forkant av møtet blir det tegnet opp kollonner for både pluss og delta på tavlen, der alle 
elementer skal noteres.  
 Δ 
Positiv erfaring  Utfordring  
Positiv erfaring  Utfordring  
Positiv erfaring  Utfordring  
Positiv erfaring  Utfordring  
Positiv erfaring  Utfordring  
Figur 13 Eiriks tilbakeblikkstavle 
Prosessen generelt er veldig løs og det er en åpen diskusjon rundt elementene som skal 
noteres på tavlen. Tiltak tilordnes både pluss og delta elementer, men erfaringsmessig er det 
størst hovedvekt på delta. Alle elementer blir notert på tavlen, og tilhørende aksjoner blir 
notert av prosjektleder på papir eller elektronisk. Etter møtet blir aksjonspunkter notert i 
enten iterasjonsrapport eller i product backlog. Elementene blir notert i en 
iterasjonsrapport.  
Prosjektleder følger opp alle aksjonspunkter til neste tilbakeblikksmøte. 
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20.2. Sammendrag beskrevet prosess 
Her blir det en kort oppsummering på likheter og forskjeller mellom prosjektlederne. 
Likheter 
 Fokus på positive og negative elementer 
 Noen eller alle elementer blir tatt med videre i prosjektet 
 Ingen beskriver hvordan elementene blir behandlet etter prosjektets slutt 
Ulikheter 
 Hvordan diskusjonen og innsamlingen foregår 
 Hvordan elementer prioriteres 
 Hvordan elementer dokumenteres 
 Hvorvidt generelle elementer blir tatt opp og diskutert 
 Hvem som blir tatt med på møtet 
Mellom prosjektlederne er det et felles fokus på å få dokumentert positive og negative 
elementer, samt å få dokumentert disse. Hovedtrekkene er i samsvar med hva som ble 
funnet i litteraturgjennomgangen, der og elementer og tiltak var de faktorene som gikk 
igjen. Hvordan disse oppgavene utføres er forskjellige. Dette betyr at det kan være 
utfordringer i prosjektet med å standardisere disse prosessene rundt et rammeverk for å 
samle og viderebehandle data fra disse møtene.  
20.3. Observert prosess 
Her vil observasjoner gjort under tilbakeblikksmøter gjennomgåes, og sammenlignes med 
hverandre og beskrevet prosess for de ulike prosjektlederne for å finne eventuelle større 
avvik og for å få bedre forståelse for hvordan møtene blir gjennomført (møkkasetning, 
rewrite).  
20.3.1. Prosjekt1 
Prosjektleder for dette prosjektet er Frode.  
1. Generelle ting ble gjennomgått 
2. Positive og negative ting ble gjennomgått 
3. Veien videre ble kort diskutert 
4. Innholdet på tavlen ble tatt bilde av for dokumentering 
Hovedforskjellen er her at det ikke ble valgt tre positive og tre negative elementer som 
skulle trekkes videre. Dette ble forklart under møtet, og årsaken var at dette av et 
tilbakeblikksmøte for et helt prosjekt og ikke for kun en iterasjon.  
  
16 
 
20.3.2. Prosjekt2  
Prosjektleder for dette prosjektet er Vidar. 
Både utviklere hos kunde og Pragma var tilstede, sammen med designere fra eksterne 
selskaper.  
1. Deltakerne fikk Post-IT lapper som de skulle notere ned gode / dårlige elementer på 
med tidsramme på 10 minutter. 
2. Deltakerne hang lappene sine på tavlen og elementene ble diskutert og gjennomgått 
etter tur.  
3. Prosjektlederen rangerte lappene på tavlen etter prioritet (antall som hadde tatt opp 
det samme) og prioritet.  
4. Etter møtet ble innholdet behandlet av prosjektlederen og elementer og tilhørende 
tiltak ble lagt inn i product backlog.  
Både kunde og eksterne aktører (designere) deltok på møtet, noe som er vanlig praksis ifølge 
prosjektlederen. Dette ble ikke avdekket under intervjuet. Prioritet og tidslinje ble ikke med 
videre i dokumentasjonen. Årsaken til dette er ifølge prosjektlederen at både prioritet og 
tidslinje er virkemidler for å deltakerne til å være aktive i tilbakeblikksmøtet.  
20.3.3. Prosjekt3 
Prosjektleder for dette prosjektet er Frode. 
1. Positive og negative ting ble gjennomgått 
2. Tre positive og tre negative punkter ble satt som høyt prioritert etter diskusjon og 
nødvendige tiltak ble identifisert. 
3. Tavlen ble tatt bilde av for videre dokumentering 
Deltakerne på møtet var prosjektlederen og to utviklere. Generelle ting ble ikke 
gjennomgått, heller ikke veien videre. Dette viser igjen variasjon mellom forklart prosess og 
utført prosess. Uten at dette er noe negativt. Det som ikke vites er formatet innholdet fra 
møtet lagres og behandles på.  
21. Oppsummering kartlegging 
Det er vist at det er forskjeller mellom prosjektlederne og hvordan de gjennomfører 
tilbakeblikksmøtene. Det er og forskjeller mellom beskrevet prosess og gjennomført prosess.  
Hovedprosjektets overordnede mål er å lage en felles prosess for innsamling av data fra 
tilbakeblikksmøtene, men en standardisering av hele prosessen er ikke nødvendig. Det som 
må standardiseres er hvordan informasjonen struktureres og lagres, noe som er unisont for 
alle prosjektlederne. Positive og negative elementer med tilhørende tiltak er det som skal 
lagres og behandles. 
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Litteraturen har med de samme hovedelementene som er blitt dokumentert i den beskrevne 
og observerte prosessen. Det er fokus på hva som har fungert, hva som kan forbedres, og 
hva en skal gjøre med disse elementene. 
Etter å ha dokumentert prosessene til prosjektlederne og funnet ut hva de vektlegger i 
tilbakeblikksmøtene er det nok grunnlag for å begynne å utvikle en prototyp til 
rammeverket.  
22. Utvikle prototype 
Her vil jeg lage en prototype av rammeverket som vil være utgangspunktet for 
hovedprosjektet. Denne prototypen vil basere seg på tidligere forskning og tilpasninger i 
metode og måleenheter for treffe organisasjonens behov.  
22.1. Konseptuell modell 
Som et utgangspunkt blir en konseptuell modell brukt for å identifisere hva et element fra 
tilbakeblikksmøte kan inneholde.  
 
Figur 14 Konseptuell modell 
Modellen er laget med bakgrunn i intervjuene med prosjektlederne og observasjoner gjort 
under tilbakeblikksmøter. Her har jeg indentifisert hvilken informasjon som dokumenteres 
og dette er som utgangspunkt for den konseptuelle modellen.  
Prosjekt, kunde og eier beskriver hvilket prosjekt elementet tilhører, hvilken kunde 
prosjektet tilhører og hvem som kom med elementet. Dette er nødvendigvis ikke fullt navn 
og personnummer til vedkommende som ytret elementet, men hvor i prosjektet 
vedkommende er plassert. Dette kan være utvikler fra pragma, designer, intern eller ekstern 
prosjektleder osv. Dette gjør at en har oversikt over hvor ulike elementer kommer fra i 
prosjektorganisasjonen.  
Element
Prosjekt
Kunde
Eier
Negativ / Positiv
Resultat av 
tiltak
Tilhørende tiltak
Type 
Beskrivelse
Prioritet 
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Type vil si noe om hva slags element det dreier seg om, dette kan være interne utfordringer, 
eksterne utfordringer med mer. Grunnen til at ”Type” er tatt med er for å kunne strukturere 
elementene bedre med tanke på uttrekk av elementer senere. 
Beskrivelse, tilhørende tiltak og resultat av tiltak beskriver elementet, hvordan det ble 
håndtert og hva utfallet ble.  
Basert på på den konseptuelle modellen foreligger det grunnlag for å begynne å utarbeide 
utformingen av rammeverket. Modellen viser hva slags data rammeverket må kunne fange 
og strukturere.  
Neste steg vil være å definere hovedinnholdet i element, og hvilke relasjoner den har til 
metadata.  
22.2. Relasjonsmodell 
For å bearbeide den konseptuelle modellen mot prototypen er en relasjonsmodell basert på 
den konseptuelle modellen et mellomledd som illustrerer utviklingen.  
 
Figur 15 Relasjonsmodell 
Relasjonsmodellen viser hva som er kjernen i et element og hva som er kontekstuell 
informasjon. Tiltak og resultat av tiltak har jeg valgt å skille ut siden flere elementer kan dele 
tiltak, og tilhørende resultat av tiltak. I tillegg vil et element kunne ha flere tiltak. Beskrivelse, 
om det er positiv eller negativ og prioritet er det jeg ser på som kjernen i erfaringen. Dette er 
fordi det er informasjon som samtlige prosjektledere har vektlagt under intervjuer.  
22.3. Prototyp 
Prototypen vil være en videreutvikling av den konseptuelle modellen og relasjonsmodellen. 
Dette vil illustrere innrapporteringsskjemaet og hvordan det kan brukes for å nå målene som 
er definert. Prototypen vil ha en flat utforming, der all informasjon må fylles inn for hver 
linje. Årsaken til valget er å ikke begrense skjemaet før omfanget er bedre kartlagt. 
Prototypen skal være gjenstand for en iterativ prosess gjennom hovedprosjektet der 
relasjoner og innrapporteringsverktøy blir utprøvd og evaluert. Det viktigste med denne 
Element
-Beskrivelse
-Positiv / negativ
-Prioritet
Prosjekt
Kunde
Resultat 
av tiltak
Tiltak
Type 
Eier
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prototypen er at den er i stand til å fange opp alle data som er relevante for videre 
behandling, og at disse blir lagret med tanke på videre bruk.  
 
Figur 16 Prototyp 
Med eksempeldata fra et gjennomført tilbakeblikksmøte ser man her hvordan man kan sette 
informasjonen i et system. Prosessen for å dokumentere informasjonen blir endret for 
prosjektlederne, og skal taes hånd om i prosjektets hovedfase. Skjemaet viser noen flere 
felter enn kun positive og negative elementer med tilhørende tiltak. Derimot inneholder 
skjemat kun informasjon som finnes i tilbakeblikksmøtet og kan gi mening utenfor prosjektet 
med mulighet for uttrekk av data og sortering. Beskrivelse ble delt opp  feltene, Beskrivelse 
og Effekt, dette for å kunne gi si hva som har skjedd (Beskrivelse) og hva det resulterte i 
(Effekt). Sett i sammenheng kan man da se hva som har skjedd, hva det medførte, hvordan 
det ble håndtert og til slutt resultat av håndteringen.  
 
Figur 17 Prosess for prototyp 
23. Konklusjon 
Forprosjektets mål var å dokumentere organisasjonens struktur, identifisere ressurspersoner 
og dokumentere eksisterende prosesser for gjennomføring, dokumentering og oppfølging av 
tilbakeblikksmøter. Denne informasjonen skulle brukes til å lage en prototyp for et 
rammeverk som kan samle og strukturere informasjonen som blir produsert under 
tilbakeblikksmøtene.  
Organisasjonsstrukturen og prosessene er dokumentert gjennom kvalitative undersøkelser. 
Ved å bruke informasjonen fra undersøkelsene ble konseptuell modell, relasjonsmodell og 
prototyp utviklet.  
Forprosjektet hadde ikke en egen problemstilling, så en ”dette ble løst” konklusjon uteblir. 
Arbeidet har derimot resultert i verdifull informasjon om selskapet og prosessene som vil 
være et viktig bidrag til hovedprosjektet der rammeverket skal implementeres og 
videreutvikles.  
Hendelse Effekt Tiltak Resultat
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24. Refleksjon 
Prosjektet har vært lærerikt og svært nyttig i forhold til videre arbeid på masteroppgave. Det 
har blitt lite konkret forskningsmetode i dette prosjektet grunnet at det kun er et forprosjekt 
med løse rammer i forhold til hovedprosjektet. Det som har vært av forskningsmetode har 
vært intervjuene med prosjektlederne, og observasjonene fra tilbakeblikksmøtene. Metoden 
har vært tilpasset formålet, og gjort god nok for å kunne fange informasjonen som var 
nødvendig.  
Tidsplan 
 
Figur 18 Tidsplan 
Mitt opprinnelig estimat ble omtrent snudd opp ned når jeg kom igang med arbeidet. Det 
som tok mest til var å dokumentere eksisterende prosesser og rutiner. 
Det var og veldig interessant å se at tilbakeblikksmøtene ikke var en del av Scrum i den tid 
metodikken ble formalisert, men noe som kom senere som et tillegg.  Det som er ergelig er 
at Schwaber et al 2004 – Agile project management with Scrum ikke fantes på verket 
biblioteket eller bokhandelen i prosjektperioden, den er forøvrig bestilt og vil bli tatt med i 
hovedprosjektet som referanse.  
Etter det jeg har lært i dette prosjektet ser jeg frem til å ta dette videre til masteroppgaven.   
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